

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64 ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA			PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS 5ª MEDIÇÃO - JANEIRO DE 2026						VALOR CONTRATADO			ACUMULADO ATUAL												
			IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 2107, CONVÊNIO ORIGINAL Nº 700.019/08						R\$	1.245.798,77	100%	R\$	1.245.802,22	100,00%										
EMPRESA CONTRATADA: ISLJMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA CNPJ SOB Nº 20.226.913/0001-38			OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE TIPO B						MEDIÇÃO - ATUAL			SALDO - CONTRATO												
			LOCALIZAÇÃO: RUA ANTÔNIO BANDEIRA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA						R\$	214.609,27	17,23%	R\$	-	0,00%										
ITEM			CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO									
			UND	QUANT	RS UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$	7.995,13		R\$	7.995,13	100%		R\$	-	0%		R\$	7.995,13	100%		R\$	-	0%			
1.1	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDESEM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	0,00	R\$	543,23	R\$	-	0,00	R\$	-	100,00	0,00	R\$	-	0,00	0,00	R\$	-	100,00	0,00	R\$	-	0,00	
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00	R\$	409,84	R\$	4.098,41	10,00	R\$	4.098,41	100,00	0,00	R\$	-	0,00	10,00	R\$	4.098,41	100,00	0,00	R\$	-	0,00	
1.3	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	0,00	R\$	24,50	R\$	-	0,00	R\$	-	100,00	0,00	R\$	-	0,00	0,00	R\$	-	100,00	0,00	R\$	-	0,00	
1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	R\$	247,68	R\$	247,68	1,00	R\$	247,68	100,00	0,00	R\$	-	0,00	1,00	R\$	247,68	100,00	0,00	R\$	-	0,00	
1.5	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KW, 20CV EXCL.FORN MEDIDOR	UN	1,00	R\$	2.280,19	R\$	2.280,19	1,00	R\$	2.280,19	100,00	0,00	R\$	-	0,00	1,00	R\$	2.280,19	100,00	0,00	R\$	-	0,00	
1.6	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$	1.368,85	R\$	1.368,85	1,00	R\$	1.368,85	100,00	0,00	R\$	-	0,00	1,00	R\$	1.368,85	100,00	0,00	R\$	-	0,00	
2	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES			R\$	-	R\$	-	10,0%		R\$	-	0%		R\$	-	100%		R\$	-	100%		R\$	-	0,00%
2.1	FUNDAÇÕES - SAPATAS																							
2.1.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,00	R\$	467,26	R\$	-	0,00	R\$	-	100,00	0,00	R\$	-	0,00	0,00	R\$	-	100,00	0,00	R\$	-	0,00	
2.1.2	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	R\$	10,97	R\$	-	0,00	R\$	-	100,00	0,00	R\$	-	0,00	0,00	R\$	-	100,00	0,00	R\$	-	0,00	
2.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,00	R\$	88,75	R\$	-	0,00	R\$	-	100,00	0,00	R\$	-	0,00	0,00	R\$	-	100,00	0,00	R\$	-	0,00	
2.2	FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA - ESTACAS																							
2.2.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,00	R\$	467,26	R\$	-	0,00	R\$	-	100,00	0,00	R\$	-	0,00	0,00	R\$	-	100,00	0,00	R\$	-	0,00	
2.2.2	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	R\$	10,97	R\$	-	0,00	R\$	-	100,00	0,00	R\$	-	0,00	0,00	R\$	-	100,00	0,00	R\$	-	0,00	
2.2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,00	R\$	88,75	R\$	-	0,00	R\$	-	100,00	0,00	R\$	-	0,00	0,00	R\$	-	100,00	0,00	R\$	-	0,00	
3	SUPERESTRUTURA			R\$	7.391,19	R\$	7.391,21	10,0%		R\$	-	0%		R\$	7.391,21	100%		R\$	-	0%		R\$	-	0%
3.1	PILARES																							
3.1.1	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	0,00	R\$	33,24	R\$	-	0,00	R\$	-	100,00	0,00	R\$	-	0,00	0,00	R\$	-	100,00	0,00	R\$	-	0,00	
3.1.2	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	R\$	10,97	R\$	-	0,00	R\$	-	100,00	0,00	R\$	-	0,00	0,00	R\$	-	100,00	0,00	R\$	-	0,00	
3.1.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,00	R\$	467,26	R\$	-	0,00	R\$	-	100,00	0,00	R\$	-	0,00	0,00	R\$	-	100,00	0,00	R\$	-	0,00	
3.2	VIGAS																							
3.2.1	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	0,00	R\$	33,24	R\$	-	0,00	R\$	-	100,00	0,00	R\$	-	0,00	0,00	R\$	-	100,00	0,00	R\$	-	0,00	
3.2.2	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	R\$	10,97	R\$	-	0,00	R\$	-	100,00	0,00	R\$	-	0,00	0,00	R\$	-	100,00	0,00	R\$	-	0,00	
3.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,00	R\$	467,26	R\$	-	0,00	R\$	-	100,00	0,00	R\$	-	0,00	0,00	R\$	-	100,00	0,00	R\$	-	0,00	
3.3	LAJE PRÉ-MOLDADA																							
3.3.1	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 M	M2	0,00	R\$	127,83	R\$	-	0,00	R\$	-	100,00	0,00	R\$	-	0,00	0,00	R\$	-	100,00	0,00	R\$	-	0,00	
3.3.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	0,00	R\$	11,82	R\$	-	0,00	R\$	-	100,00	0,00	R\$	-	0,00	0,00	R\$	-	100,00	0,00	R\$	-	0,00	
3.3.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,00	R\$	467,26	R\$	-	0,00	R\$	-	100,00	0,00	R\$	-	0,00	0,00	R\$	-	100,00	0,00	R\$	-	0,00	
3.4	CAIXA D'ÁGUA																							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64 ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA			PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS 5ª MEDIÇÃO - JANEIRO DE 2026										VALOR CONTRATADO			ACUMULADO ATUAL		
			IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 2107, CONVÊNIO ORIGINAL Nº 700.019/08										R\$	1.245.798,77	100%	R\$	1.245.802,22	100,00%
EMPRESA CONTRATADA: ISLIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA CNPJ SOB Nº 20.226.913/0001-38			OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE TIPO B										MEDIÇÃO - ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			LOCALIZAÇÃO: RUA ANTÔNIO BANDEIRA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA										R\$	214.609,27	17,23%	R\$	-	0,00%
			CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 005/2024, CONTRATO Nº 0124/2024, PROCESSO Nº 001.002.033/2024/SEMED															
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO			
			QUANT	R\$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	
3.4.1	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 M	M2	0,00	R\$ 127,83	R\$ -	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
3.4.2	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	R\$ 10,97	R\$ -	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
3.4.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SRCA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,00	R\$ 467,26	R\$ -	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
3.4.4	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	8,96	R\$ 594,68	R\$ 5.328,33	8,96	R\$ 5.328,33	100,00	0,00	R\$ -	0,00	8,96	R\$ 5.328,33	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
3.4.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	8,86	R\$ 59,18	R\$ 524,33	8,86	R\$ 524,33	100,00	0,00	R\$ -	0,00	8,86	R\$ 524,33	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
3.4.6	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,24	R\$ 625,19	R\$ 1.400,41	2,24	R\$ 1.400,43	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,24	R\$ 1.400,43	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
3.4.7	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,22	R\$ 62,22	R\$ 138,11	2,22	R\$ 138,12	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,22	R\$ 138,12	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
4	PAREDES E PAINÉIS				R\$ 44.469,30		R\$ 44.469,31	100%		R\$ -	0%		R\$ 44.469,31	100%		R\$ -	0%	
4.1	ALVENARIA E DIVISÓRIAS																	
4.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	0,00	R\$ 170,27	R\$ -	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
4.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	0,00	R\$ 170,27	R\$ -	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
4.1.3	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	0,00	R\$ 6,61	R\$ -	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
4.1.4	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	27,15	R\$ 176,27	R\$ 4.785,79	27,15	R\$ 4.785,79	100,00	0,00	R\$ -	0,00	27,15	R\$ 4.785,79	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
4.1.5	DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO - REV 02	M2	45,99	R\$ 122,52	R\$ 5.634,65	45,99	R\$ 5.634,65	100,00	0,00	R\$ -	0,00	45,99	R\$ 5.634,65	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
4.1.6	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM	M2	52,74	R\$ 406,68	R\$ 21.448,11	52,74	R\$ 21.448,11	100,00	0,00	R\$ -	0,00	52,74	R\$ 21.448,11	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
4.1.7	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	0,00	R\$ 47,30	R\$ -	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
4.1.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	253,40	R\$ 49,73	R\$ 12.600,75	253,40	R\$ 12.600,75	100,00	0,00	R\$ -	0,00	253,40	R\$ 12.600,75	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
5	ESQUADRIAS				R\$ 94.017,92		R\$ 63.044,59	67%		R\$ 30.976,54	33%		R\$ 94.021,13	100%		R\$ -	0%	
5.1	PORTAS DE MADEIRA																	
5.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14,00	R\$ 855,57	R\$ 11.978,02	14,00	R\$ 11.978,02	100,00	0,00	R\$ -	0,00	14,00	R\$ 11.978,02	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
5.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	R\$ 748,72	R\$ 2.994,87	4,00	R\$ 2.994,87	100,00	0,00	R\$ -	0,00	4,00	R\$ 2.994,87	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
5.1.3	PM-04A - PORTA COMUM P/ DIVISÓRIA DE GRANITO 60X180CM	UN	14,00	R\$ 489,55	R\$ 6.853,71	0,00	R\$ -	0,00	14,00	R\$ 6.853,71	100,00	14,00	R\$ 6.853,71	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
5.1.4	PM-04B - PORTA COMUM P/ DIVISÓRIA DE GRANITO 60X60CM E GUICHES	UN	6,00	R\$ 465,04	R\$ 2.790,27	0,00	R\$ -	0,00	6,00	R\$ 2.790,27	100,00	6,00	R\$ 2.790,27	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
5.1.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R\$ 816,19	R\$ 3.272,75	4,00	R\$ 3.272,75	100,00	0,00	R\$ -	0,00	4,00	R\$ 3.272,75	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
5.1.6	PORTA EM MADEIRA LRI (IPÊ) LISA, SEMI-ÓCA, 80 X 210CM, COM VIDRO DE VIDRO 6MM (60X40CM), INCLUSIVE BATENTES E FERLAGENS	UN	18,00	R\$ 959,47	R\$ 17.270,52	0,00	R\$ -	0,00	18,00	R\$ 17.270,52	100,00	18,00	R\$ 17.270,52	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
5.1.7	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$ 761,46	R\$ 4.568,76	6,00	R\$ 4.568,76	100,00	0,00	R\$ -	0,00	6,00	R\$ 4.568,76	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
5.2	PORTAS DE FERRO																	
5.2.1	PORTÃO EM CHAPA METÁLICA DE 1/4", COM GRADE DE FERRO COM QUADRO EM BARRA CHATA 2" X 1/4", BARRA QUADRADA DE 1 1/4" X 1/8" NA VERTICAL, BARRA CHATA HORIZONTAL DE 1 1/4" X 1/8", INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FERROLHO E PASSA-PRATO	M2	0,00	R\$ 544,85	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64 ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA		PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS 5ª MEDIÇÃO - JANEIRO DE 2026							VALOR CONTRATADO			ACUMULADO ATUAL						
		IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 2107, CONVÊNIO ORIGINAL Nº 700.019/08							R\$	1.245.798,77	100%	R\$	1.245.802,22	100,00%				
EMPRESA CONTRATADA: ISLIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA CNPJ SOB Nº 20.226.913/0001-38		OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE TIPO B							MEDIÇÃO - ATUAL			SALDO - CONTRATO						
		LOCALIZAÇÃO: RUA ANTÔNIO BANDEIRA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA							R\$	214.609,27	17,23%	R\$	-	0,00%				
ITEM		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO			
				QUANT	R\$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%
5.3	JANELAS DE FERRO																	
5.3.1	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,16	R\$ 687,64	R\$ 1.485,30	2,16	R\$ 1.485,30	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,16	R\$ 1.485,30	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
5.3.2	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,10	R\$ 687,64	R\$ 5.569,86	8,10	R\$ 5.569,86	100,00	0,00	R\$ -	0,00	8,10	R\$ 5.569,86	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
5.3.3	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,54	R\$ 687,64	R\$ 371,32	0,54	R\$ 371,32	100,00	0,00	R\$ -	0,00	0,54	R\$ 371,32	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
5.3.4	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,41	R\$ 654,08	R\$ 2.884,49	4,41	R\$ 2.884,49	100,00	0,00	R\$ -	0,00	4,41	R\$ 2.884,49	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
5.3.5	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,06	R\$ 654,08	R\$ 4.617,80	7,06	R\$ 4.617,80	100,00	0,00	R\$ -	0,00	7,06	R\$ 4.617,80	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
5.3.6	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,44	R\$ 687,64	R\$ 990,20	1,44	R\$ 990,20	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,44	R\$ 990,20	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
5.3.7	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,80	R\$ 687,64	R\$ 1.237,75	1,80	R\$ 1.237,75	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,80	R\$ 1.237,75	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
5.3.8	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,50	R\$ 687,64	R\$ 2.406,73	3,50	R\$ 2.406,73	100,00	0,00	R\$ -	0,00	3,50	R\$ 2.406,73	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
5.3.9	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	0,72	R\$ 259,43	R\$ 186,79	0,72	R\$ 186,79	100,00	0,00	R\$ -	0,00	0,72	R\$ 186,79	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
5.3.10	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	1,80	R\$ 259,43	R\$ 466,97	1,80	R\$ 466,97	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,80	R\$ 466,97	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
5.3.11	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	2,16	R\$ 259,43	R\$ 560,37	2,16	R\$ 560,37	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,16	R\$ 560,37	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
5.3.12	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	1,62	R\$ 259,43	R\$ 420,28	1,62	R\$ 420,28	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,62	R\$ 420,28	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
5.3.13	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	2,16	R\$ 259,43	R\$ 560,37	2,16	R\$ 560,37	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,16	R\$ 560,37	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
5.3.14	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	5,76	R\$ 259,43	R\$ 1.494,32	5,76	R\$ 1.494,32	100,00	0,00	R\$ -	0,00	5,76	R\$ 1.494,32	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
5.3.15	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	7,20	R\$ 259,43	R\$ 1.867,90	7,20	R\$ 1.867,90	100,00	0,00	R\$ -	0,00	7,20	R\$ 1.867,90	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
5.3.16	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	0,00	R\$ 246,77	R\$ -	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
5.3.17	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	15,12	R\$ 246,77	R\$ 3.731,16	15,12	R\$ 3.731,16	100,00	0,00	R\$ -	0,00	15,12	R\$ 3.731,16	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
5.3.18	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	16,13	R\$ 246,77	R\$ 3.980,40	16,13	R\$ 3.980,40	100,00	0,00	R\$ -	0,00	16,13	R\$ 3.980,40	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
5.3.19	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	2,10	R\$ 259,43	R\$ 544,80	2,10	R\$ 544,80	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,10	R\$ 544,80	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
5.3.20	TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA	M²	0,00	R\$ 27,93	R\$ -	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
5.3.21	GRELHA TIPO VENEZIANA, Ø = 100MM, COM CAIXA ADAPTADORA - PARA SAÍDA DE AR CONDICIONADO	UN	0,00	R\$ 22,31	R\$ -	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
5.3.22	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,89	R\$ 687,64	R\$ 1.299,64	1,89	R\$ 1.299,64	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,89	R\$ 1.299,64	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
5.3.23	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,02	R\$ 687,64	R\$ 2.079,42	3,02	R\$ 2.079,42	100,00	0,00	R\$ -	0,00	3,02	R\$ 2.079,42	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
5.3.22	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	6,48	R\$ 259,43	R\$ 1.681,11	6,48	R\$ 1.681,11	100,00	0,00	R\$ -	0,00	6,48	R\$ 1.681,11	100,00	0,00	R\$ -	0,00	
5.3.23	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	6,91	R\$ 259,43	R\$ 1.789,98	6,91	R\$ 1.789,98	100,00	0,00	R\$ -	0,00	6,91	R\$ 1.789,98	100,00	0,00	R\$ -	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64 ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA		PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS 5ª MEDIÇÃO - JANEIRO DE 2026							VALOR CONTRATADO			ACUMULADO ATUAL					
		IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 2107, CONVÊNIO ORIGINAL Nº 700.019/08							R\$			R\$					
EMPRESA CONTRATADA: ISLIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA CNPJ SOB Nº 20.226.913/0001-38		OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE TIPO B							MEDIÇÃO - ATUAL			SALDO - CONTRATO					
		LOCALIZAÇÃO: RUA ANTÔNIO BANDEIRA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA							R\$			R\$					
		CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 005/2024, CONTRATO Nº 0124/2024, PROCESSO Nº 00.L002.033/2024/SEMED							R\$			R\$					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R\$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%
5.4	GRADES E PORTOES																
5.4.1	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	4,95	R\$ 209,92	R\$ 1.039,13	0,00	R\$ -	0,00	4,95	R\$ 1.039,13	100,00	4,95	R\$ 1.039,13	100,00	0,00	R\$ -	0,00
5.4.2	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	1,80	R\$ 209,92	R\$ 377,86	0,00	R\$ -	0,00	1,80	R\$ 377,86	100,00	1,80	R\$ 377,86	100,00	0,00	R\$ -	0,00
5.4.3	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	12,60	R\$ 209,92	R\$ 2.645,05	0,00	R\$ -	0,00	12,60	R\$ 2.645,05	100,00	12,60	R\$ 2.645,05	100,00	0,00	R\$ -	0,00
6	VIDROS				R\$ 20.270,65		R\$ 16.677,93	82%		R\$ 3.592,73	18%		R\$ 20.270,66	100%		R\$ -	0%
6.1	PV6 - PORTAS DE VIDRO TEMPERADO - 160X210CM	UN	2,00	R\$ 2.651,24	R\$ 5.302,49	2,00	R\$ 5.302,49	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 5.302,49	100,00	0,00	R\$ -	0,00
6.2	VIDRO TEMPERADO IN COLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	13,80	R\$ 321,39	R\$ 4.435,24	13,80	R\$ 4.435,24	100,00	0,00	R\$ -	0,00	13,80	R\$ 4.435,24	100,00	0,00	R\$ -	0,00
6.3	ESPELHO CRISTAL,ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	7,00	R\$ 513,25	R\$ 3.592,73	0,00	R\$ -	0,00	7,00	R\$ 3.592,73	100,00	7,00	R\$ 3.592,73	100,00	0,00	R\$ -	0,00
6.4	VIDRO TEMPERADO IN COLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	33,92	R\$ 204,60	R\$ 6.940,19	33,92	R\$ 6.940,20	100,00	0,00	R\$ -	0,00	33,92	R\$ 6.940,20	100,00	0,00	R\$ -	0,00
7	COBERTURA				R\$ 96.513,87		R\$ 96.513,94	100%		R\$ -	0%		R\$ 96.513,94	100%		R\$ -	0%
7.1	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	636,00	R\$ 7,98	R\$ 5.075,28	636,00	R\$ 5.075,28	100,00	0,00	R\$ -	0,00	636,00	R\$ 5.075,28	100,00	0,00	R\$ -	0,00
7.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	636,00	R\$ 84,42	R\$ 53.691,12	636,00	R\$ 53.691,12	100,00	0,00	R\$ -	0,00	636,00	R\$ 53.691,12	100,00	0,00	R\$ -	0,00
7.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	252,95	R\$ 32,97	R\$ 8.339,76	252,95	R\$ 8.339,76	100,00	0,00	R\$ -	0,00	252,95	R\$ 8.339,76	100,00	0,00	R\$ -	0,00
7.4	TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	7,00	R\$ 562,45	R\$ 3.937,15	7,00	R\$ 3.937,15	100,00	0,00	R\$ -	0,00	7,00	R\$ 3.937,15	100,00	0,00	R\$ -	0,00
7.5	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	0,00	R\$ 30,24	R\$ -	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00
7.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1,75	R\$ 53,83	R\$ 94,20	1,75	R\$ 94,20	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,75	R\$ 94,20	100,00	0,00	R\$ -	0,00
7.7	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK-20MPA L=30CM E H=5CM	M	74,90	R\$ 35,54	R\$ 2.661,95	74,90	R\$ 2.661,95	100,00	0,00	R\$ -	0,00	74,90	R\$ 2.661,95	100,00	0,00	R\$ -	0,00
7.8	PINTURA SOBRE TELHAS CERAMICAS COM TINTA CERAMICA,INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	885,35	R\$ 16,72	R\$ 14.803,05	885,35	R\$ 14.803,05	100,00	0,00	R\$ -	0,00	885,35	R\$ 14.803,05	100,00	0,00	R\$ -	0,00
7.9	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	0,75	R\$ 56,59	R\$ 42,44	0,75	R\$ 42,44	100,00	0,00	R\$ -	0,00	0,75	R\$ 42,44	100,00	0,00	R\$ -	0,00
7.10	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK-20MPA L=30CM E H=5CM	M	32,10	R\$ 37,36	R\$ 1.199,36	32,10	R\$ 1.199,36	100,00	0,00	R\$ -	0,00	32,10	R\$ 1.199,36	100,00	0,00	R\$ -	0,00
7.11	PINTURA SOBRE TELHAS CERAMICAS COM TINTA CERAMICA,INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	379,43	R\$ 17,58	R\$ 6.669,55	379,43	R\$ 6.669,62	100,00	0,00	R\$ -	0,00	379,43	R\$ 6.669,62	100,00	0,00	R\$ -	0,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 3.906,33		R\$ 3.906,34	100%		R\$ -	0%		R\$ 3.906,34	100%		R\$ -	0%
8.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUASDEMAOS.	M2	0,00	R\$ 12,45	R\$ -	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00
8.2	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUASDEMAOS.	M2	77,00	R\$ 13,09	R\$ 1.007,83	77,00	R\$ 1.007,83	100,00	0,00	R\$ -	0,00	77,00	R\$ 1.007,83	100,00	0,00	R\$ -	0,00
8.3	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUASDEMAOS.	M2	0,00	R\$ 12,45	R\$ -	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00
8.4	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUASDEMAOS.	M2	221,45	R\$ 13,09	R\$ 2.898,50	221,45	R\$ 2.898,50	100,00	0,00	R\$ -	0,00	221,45	R\$ 2.898,50	100,00	0,00	R\$ -	0,00
9	REVESTIMENTO				R\$ 75.204,07		R\$ 75.204,07	100%		R\$ -	0%		R\$ 75.204,07	100%		R\$ -	0%
9.1	REVESTIMENTO INTERNO																
9.1.1	PAREDES																

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA CNPJ SOB Nº 05.431.031/0001-44 ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA		PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS 5ª MEDIÇÃO - JANEIRO DE 2024							VALOR CONTRATADO			ACUMULADO ATUAL							
		IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 2107, CONVÊNIO ORIGINAL Nº 700.019/08							R\$	1.245.798,77	100%	R\$	1.245.802,22	100,00%					
EMPRESA CONTRATADA: IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA CNPJ SOB Nº 20.226.913/0001-38		OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE TIPO B							MEDIÇÃO - ATUAL			SALDO - CONTRATO							
		LOCALIZAÇÃO: RUA ANTÔNIO BANDEIRA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA							R\$	214.609,27	17,23%	R\$	-	0,00%					
		CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 005/2024, CONTRATO Nº 0124/2024, PROCESSO Nº 001002.033/2024/SEMED																	
		ITEM		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UND	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO
		QUANT	RS UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%
9.1.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	0,00	R\$ 35,25	R\$ -	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00
9.1.1.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	80,90	R\$ 38,74	R\$ 3.134,07	80,90	R\$ 3.134,07	100,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	80,90	R\$ 3.134,07	100,00	0,00	R\$ -	0,00
9.1.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	959,21	R\$ 65,68	R\$ 63.000,91	959,21	R\$ 63.000,91	100,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	959,21	R\$ 63.000,91	100,00	0,00	R\$ -	0,00
9.1.2	TETOS																		
9.1.2.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	0,00	R\$ 53,60	R\$ -	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00
9.2	REVESTIMENTO EXTERNO																		
9.2.1	PAREDES E FACHADAS																		
9.2.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	0,00	R\$ 8,52	R\$ -	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00
9.2.1.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	0,00	R\$ 56,96	R\$ -	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00
9.2.1.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	0,00	R\$ 56,96	R\$ -	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00
9.2.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	138,08	R\$ 65,68	R\$ 9.069,09	138,08	R\$ 9.069,09	100,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	138,08	R\$ 9.069,09	100,00	0,00	R\$ -	0,00
10	PAVIMENTAÇÃO			R\$ 190.984,97		R\$ 190.984,97	100%			R\$ -	0%		R\$ 190.984,97	100%		R\$ -	0%		
10.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	0,00	R\$ 34,85	R\$ -	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00
10.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	0,00	R\$ 17,76	R\$ -	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00
10.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	224,00	R\$ 51,62	R\$ 11.562,67	224,00	R\$ 11.562,67	100,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	224,00	R\$ 11.562,67	100,00	0,00	R\$ -	0,00
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	36,00	R\$ 53,48	R\$ 1.925,28	36,00	R\$ 1.925,28	100,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	36,00	R\$ 1.925,28	100,00	0,00	R\$ -	0,00
10.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	470,00	R\$ 42,69	R\$ 20.065,94	470,00	R\$ 20.065,94	100,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	470,00	R\$ 20.065,94	100,00	0,00	R\$ -	0,00
10.6	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	885,00	R\$ 152,62	R\$ 135.066,88	885,00	R\$ 135.066,88	100,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	885,00	R\$ 135.066,88	100,00	0,00	R\$ -	0,00
10.7	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30 X 0,50 M	M	77,00	R\$ 290,44	R\$ 22.364,19	77,00	R\$ 22.364,19	100,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	77,00	R\$ 22.364,19	100,00	0,00	R\$ -	0,00
11	SOLEIRAS, RODAPÉS E PETTORIS			R\$ 32.693,66		R\$ 32.693,67	100%			R\$ -	0%		R\$ 32.693,67	100%		R\$ -	0%		
11.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	32,80	R\$ 125,70	R\$ 4.123,11	32,80	R\$ 4.123,11	100,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	32,80	R\$ 4.123,11	100,00	0,00	R\$ -	0,00
11.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	648,00	R\$ 8,54	R\$ 5.531,71	648,00	R\$ 5.531,71	100,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	648,00	R\$ 5.531,71	100,00	0,00	R\$ -	0,00
11.3	BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENTO, 2,5 X 12 CM	M	548,00	R\$ 42,04	R\$ 23.038,84	548,00	R\$ 23.038,84	100,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	548,00	R\$ 23.038,84	100,00	0,00	R\$ -	0,00
12	PINTURA			R\$ 52.746,81		R\$ 52.746,84	100%			R\$ -	0%		R\$ 52.746,84	100%		R\$ -	0%		
12.1	PAREDES INTERNAS																		
12.1.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	638,78	R\$ 16,88	R\$ 10.782,61	638,78	R\$ 10.782,61	100,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	638,78	R\$ 10.782,61	100,00	0,00	R\$ -	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64 ENDERÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA		PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS 5ª MEDIÇÃO - JANEIRO DE 2026										VALOR CONTRATADO			ACUMULADO ATUAL		
		IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 2107, CONVÊNIO ORIGINAL Nº 700.019/08										R\$			R\$		
EMPRESA CONTRATADA: IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA CNPJ SOB Nº 20.226.913/0001-38		OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRICHE TIPO B										MEDIÇÃO - ATUAL			SALDO - CONTRATO		
		LOCALIZAÇÃO: RUA ANTÔNIO BANDEIRA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA										R\$			R\$		
		CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 005/2024, CONTRATO Nº 0124/2024, PROCESSO Nº 001.002.033/2024/SEMED										R\$			R\$		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	RS UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%
12.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	77,30	R\$ 9,86	R\$ 762,18	77,30	R\$ 762,18	100,00	0,00	R\$ -	0,00	77,30	R\$ 762,18	100,00	0,00	R\$ -	0,00
12.2	PAREDES EXTERNAS																
12.2.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	606,18	R\$ 13,96	R\$ 8.462,27	606,18	R\$ 8.462,27	100,00	0,00	R\$ -	0,00	606,18	R\$ 8.462,27	100,00	0,00	R\$ -	0,00
12.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	439,61	R\$ 11,36	R\$ 4.993,97	439,61	R\$ 4.993,97	100,00	0,00	R\$ -	0,00	439,61	R\$ 4.993,97	100,00	0,00	R\$ -	0,00
12.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	293,07	R\$ 11,94	R\$ 3.500,08	293,07	R\$ 3.500,08	100,00	0,00	R\$ -	0,00	293,07	R\$ 3.500,08	100,00	0,00	R\$ -	0,00
12.3	TETOS																
12.3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	183,17	R\$ 11,36	R\$ 2.080,81	183,17	R\$ 2.080,81	100,00	0,00	R\$ -	0,00	183,17	R\$ 2.080,81	100,00	0,00	R\$ -	0,00
12.3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	549,51	R\$ 11,94	R\$ 6.562,70	549,51	R\$ 6.562,70	100,00	0,00	R\$ -	0,00	549,51	R\$ 6.562,70	100,00	0,00	R\$ -	0,00
12.4	OUTROS																
12.4.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	103,04	R\$ 22,50	R\$ 2.318,40	103,04	R\$ 2.318,40	100,00	0,00	R\$ -	0,00	103,04	R\$ 2.318,40	100,00	0,00	R\$ -	0,00
12.4.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	21,92	R\$ 22,50	R\$ 493,20	21,92	R\$ 493,20	100,00	0,00	R\$ -	0,00	21,92	R\$ 493,20	100,00	0,00	R\$ -	0,00
12.4.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	68,20	R\$ 47,55	R\$ 3.242,91	68,20	R\$ 3.242,91	100,00	0,00	R\$ -	0,00	68,20	R\$ 3.242,91	100,00	0,00	R\$ -	0,00
12.4.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	154,56	R\$ 23,65	R\$ 3.656,02	154,56	R\$ 3.656,02	100,00	0,00	R\$ -	0,00	154,56	R\$ 3.656,02	100,00	0,00	R\$ -	0,00
12.4.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	32,88	R\$ 23,65	R\$ 777,76	32,88	R\$ 777,76	100,00	0,00	R\$ -	0,00	32,88	R\$ 777,76	100,00	0,00	R\$ -	0,00
12.4.6	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	102,30	R\$ 49,99	R\$ 5.113,90	102,30	R\$ 5.113,93	100,00	0,00	R\$ -	0,00	102,30	R\$ 5.113,93	100,00	0,00	R\$ -	0,00
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 128.372,86		R\$ 118.291,35	92%		R\$ 10.081,56	8%		R\$ 128.372,91	100%		R\$ -	0%
13.1	BANCADA DE GRANITO CINZA B=2CM	M2	43,50	R\$ 406,68	R\$ 17.690,42	43,50	R\$ 17.690,42	100,00	0,00	R\$ -	0,00	43,50	R\$ 17.690,42	100,00	0,00	R\$ -	0,00
13.2	BANCADA DE GRANITO CINZA B=2CM	M2	10,50	R\$ 406,68	R\$ 4.270,10	10,50	R\$ 4.270,10	100,00	0,00	R\$ -	0,00	10,50	R\$ 4.270,10	100,00	0,00	R\$ -	0,00
13.3	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	M2	53,00	R\$ 289,58	R\$ 15.347,84	53,00	R\$ 15.347,84	100,00	0,00	R\$ -	0,00	53,00	R\$ 15.347,84	100,00	0,00	R\$ -	0,00
13.4	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	M2	35,70	R\$ 289,58	R\$ 10.338,08	35,70	R\$ 10.338,08	100,00	0,00	R\$ -	0,00	35,70	R\$ 10.338,08	100,00	0,00	R\$ -	0,00
13.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	65,80	R\$ 125,70	R\$ 8.271,36	65,80	R\$ 8.271,36	100,00	0,00	R\$ -	0,00	65,80	R\$ 8.271,36	100,00	0,00	R\$ -	0,00
13.6	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	99,50	R\$ 125,70	R\$ 12.507,60	99,50	R\$ 12.507,60	100,00	0,00	R\$ -	0,00	99,50	R\$ 12.507,60	100,00	0,00	R\$ -	0,00
13.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	130,80	R\$ 125,70	R\$ 16.442,15	130,80	R\$ 16.442,15	100,00	0,00	R\$ -	0,00	130,80	R\$ 16.442,15	100,00	0,00	R\$ -	0,00
13.8	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	90,40	R\$ 125,70	R\$ 11.363,69	90,40	R\$ 11.363,69	100,00	0,00	R\$ -	0,00	90,40	R\$ 11.363,69	100,00	0,00	R\$ -	0,00
13.9	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	19,20	R\$ 125,70	R\$ 2.413,53	19,20	R\$ 2.413,53	100,00	0,00	R\$ -	0,00	19,20	R\$ 2.413,53	100,00	0,00	R\$ -	0,00
13.10	BARRAS DE PROTEÇÃO C=300CM B=45CM	UN	0,00	R\$ 1.016,39	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00
13.11	GUARDA-CORPO TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" H = 1,10 M	M	0,00	R\$ 187,69	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00
13.12	ESCALADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO	M	0,00	R\$ 859,57	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00
13.13	PLATAFORMA METÁLICA DE TRANSIÇÃO DAS ESCADAS DO CASTELO D'ÁGUA	UN	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00
13.14	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	UN	2,00	R\$ 657,54	R\$ 1.315,08	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 1.315,08	100,00	2,00	R\$ 1.315,08	100,00	0,00	R\$ -	0,00
13.15	BARRAS 90CM PARA PNE	UN	8,00	R\$ 416,56	R\$ 3.332,47	0,00	R\$ -	0,00	8,00	R\$ 3.332,47	100,00	8,00	R\$ 3.332,47	100,00	0,00	R\$ -	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-44 ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA			PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS 5ª MEDIÇÃO - JANEIRO DE 2024						VALOR CONTRATADO			ACUMULADO ATUAL					
			IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 2107, CONVÊNIO ORIGINAL Nº 700.019/08						R\$			R\$					
EMPRESA CONTRATADA: IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA CNPJ SOB Nº 20.226.913/0001-38			OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE TIPO B						MEDIÇÃO - ATUAL			SALDO - CONTRATO					
			LOCALIZAÇÃO: RUA ANTÔNIO BANDEIRA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA						R\$			R\$					
			CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 005/2024, CONTRATO Nº 0124/2024, PROCESSO Nº 001.002.033/2024/SEMED						R\$			R\$					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R\$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%
13.16	BARRAS 45CM PARA PNE	CJ	2,00	R\$ 233,98	R\$ 467,96	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 467,96	100,00	2,00	R\$ 467,96	100,00	0,00	R\$ -	0,00
13.17	BANCO DE CONCRETO DA ADMINISTRAÇÃO	M	2,85	R\$ 226,86	R\$ 646,50	0,00	R\$ -	0,00	2,85	R\$ 646,55	100,00	2,85	R\$ 646,55	100,00	0,00	R\$ -	0,00
13.18	BANCO DE CONCRETO DO PÁTIO	M	0,00	R\$ 215,79	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00
13.19	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00	R\$ 4.092,16	R\$ 4.092,16	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 4.092,16	100,00	1,00	R\$ 4.092,16	100,00	0,00	R\$ -	0,00
13.20	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA	M2	8,84	R\$ 13,96	R\$ 123,42	0,00	R\$ -	0,00	8,84	R\$ 123,42	100,00	8,84	R\$ 123,42	100,00	0,00	R\$ -	0,00
13.21	ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	1,00	R\$ 103,92	R\$ 103,92	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 103,92	100,00	1,00	R\$ 103,92	100,00	0,00	R\$ -	0,00
13.22	RESERVATORIO METALICO EM CHAPA DE AÇO CARBONO ASTM A-36/ TIPO TUBULAR [DIM. 1,47M H= 7,60M] CAP. 12.000L C/ PINT. INT. PROTEÇÃO EPÓXI POLIAMIDA 150 A 180 MICRAS E EXT. EM ALF. SINT. ANEPI. CORDEO. ALTA DILAT. 130 A 180 MICRAS. FORNECIMENTO E INSTALADO.	UN	1,00	R\$ 19.646,58	R\$ 19.646,58	1,00	R\$ 19.646,58	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 19.646,58	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS				R\$ 247.520,93		R\$ 226.834,88	92%		R\$ 20.686,07	8%		R\$ 247.520,94	100%		R\$ -	0%
14.1	ÁGUA FRIA																
14.1.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO																
14.1.1.1	TUBOS																
14.1.1.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	172,00	R\$ 24,24	R\$ 4.169,80	172,00	R\$ 4.169,81	100,00	0,00	R\$ -	0,00	172,00	R\$ 4.169,81	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	169,00	R\$ 32,87	R\$ 5.555,76	169,00	R\$ 5.555,76	100,00	0,00	R\$ -	0,00	169,00	R\$ 5.555,76	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	66,00	R\$ 17,09	R\$ 1.128,22	66,00	R\$ 1.128,22	100,00	0,00	R\$ -	0,00	66,00	R\$ 1.128,22	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	39,00	R\$ 27,31	R\$ 1.065,20	39,00	R\$ 1.065,20	100,00	0,00	R\$ -	0,00	39,00	R\$ 1.065,20	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	87,00	R\$ 61,01	R\$ 5.307,63	87,00	R\$ 5.307,63	100,00	0,00	R\$ -	0,00	87,00	R\$ 5.307,63	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.2	ADAPTADORES																
14.1.1.2.1	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	125,00	R\$ 6,48	R\$ 809,50	125,00	R\$ 809,50	100,00	0,00	R\$ -	0,00	125,00	R\$ 809,50	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.2.2	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30,00	R\$ 8,48	R\$ 254,52	30,00	R\$ 254,52	100,00	0,00	R\$ -	0,00	30,00	R\$ 254,52	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.2.3	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30,00	R\$ 9,65	R\$ 289,53	30,00	R\$ 289,53	100,00	0,00	R\$ -	0,00	30,00	R\$ 289,53	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.2.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	R\$ 36,79	R\$ 404,64	11,00	R\$ 404,64	100,00	0,00	R\$ -	0,00	11,00	R\$ 404,64	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.2.5	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$ 19,67	R\$ 19,67	1,00	R\$ 19,67	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 19,67	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.2.6	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$ 22,26	R\$ 22,26	1,00	R\$ 22,26	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 22,26	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.2.7	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	R\$ 38,30	R\$ 191,50	5,00	R\$ 191,50	100,00	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 191,50	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.2.8	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	R\$ 306,28	R\$ 306,28	1,00	R\$ 306,28	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 306,28	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.3	BUCHAS DE REDUÇÃO																
14.1.1.3.1	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	13,00	R\$ 0,89	R\$ 11,62	13,00	R\$ 11,62	100,00	0,00	R\$ -	0,00	13,00	R\$ 11,62	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.3.2	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	R\$ 3,99	R\$ 15,98	4,00	R\$ 15,98	100,00	0,00	R\$ -	0,00	4,00	R\$ 15,98	100,00	0,00	R\$ -	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64 ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA		PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS 5ª MEDIÇÃO - JANEIRO DE 2026										VALOR CONTRATADO			ACUMULADO ATUAL					
		IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 2107, CONVÊNIO ORIGINAL Nº 700.019/08										R\$	1.245.798,77	100%	R\$	1.245.802,22	100,00%			
EMPRESA CONTRATADA: IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA CNPJ SOB Nº 20.236.913/0001-38		OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE TIPO B										MEDIÇÃO - ATUAL			SALDO - CONTRATO					
		LOCALIZAÇÃO: RUA ANTÔNIO BANDEIRA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA										R\$	214.609,27	17,23%	R\$	-	0,00%			
ITEM		UNID		CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR				MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
				QUANT	RS UNITÁRIO	RS TOTAL	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO
14.1.1.3.3	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	R\$ 5,38	R\$ 10,77	2,00	R\$ 10,77	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 10,77	100,00	0,00	R\$ -	0,00			
14.1.1.3.4	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00	R\$ 9,62	R\$ 48,10	5,00	R\$ 48,10	100,00	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 48,10	100,00	0,00	R\$ -	0,00			
14.1.1.3.5	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	11,00	R\$ 11,94	R\$ 131,37	11,00	R\$ 131,37	100,00	0,00	R\$ -	0,00	11,00	R\$ 131,37	100,00	0,00	R\$ -	0,00			
14.1.1.3.6	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	12,00	R\$ 15,61	R\$ 187,34	12,00	R\$ 187,34	100,00	0,00	R\$ -	0,00	12,00	R\$ 187,34	100,00	0,00	R\$ -	0,00			
14.1.1.3.7	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 85 X 60 MM, PARA AGUA FRIAPREDIAL	UN	6,00	R\$ 12,27	R\$ 73,61	6,00	R\$ 73,61	100,00	0,00	R\$ -	0,00	6,00	R\$ 73,61	100,00	0,00	R\$ -	0,00			
14.1.1.4	JOELHOS																			
14.1.1.4.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	91,00	R\$ 9,50	R\$ 864,85	91,00	R\$ 864,85	100,00	0,00	R\$ -	0,00	91,00	R\$ 864,85	100,00	0,00	R\$ -	0,00			
14.1.1.4.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	28,00	R\$ 12,94	R\$ 362,36	28,00	R\$ 362,36	100,00	0,00	R\$ -	0,00	28,00	R\$ 362,36	100,00	0,00	R\$ -	0,00			
14.1.1.4.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 13,44	R\$ 268,71	20,00	R\$ 268,71	100,00	0,00	R\$ -	0,00	20,00	R\$ 268,71	100,00	0,00	R\$ -	0,00			
14.1.1.4.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	R\$ 38,03	R\$ 380,26	10,00	R\$ 380,26	100,00	0,00	R\$ -	0,00	10,00	R\$ 380,26	100,00	0,00	R\$ -	0,00			
14.1.1.4.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 112,56	R\$ 450,25	4,00	R\$ 450,25	100,00	0,00	R\$ -	0,00	4,00	R\$ 450,25	100,00	0,00	R\$ -	0,00			
14.1.1.4.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 10,23	R\$ 51,15	5,00	R\$ 51,15	100,00	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 51,15	100,00	0,00	R\$ -	0,00			
14.1.1.4.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 14,57	R\$ 43,71	3,00	R\$ 43,71	100,00	0,00	R\$ -	0,00	3,00	R\$ 43,71	100,00	0,00	R\$ -	0,00			
14.1.1.4.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 15,80	R\$ 31,60	2,00	R\$ 31,60	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 31,60	100,00	0,00	R\$ -	0,00			
14.1.1.4.9	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	R\$ 15,76	R\$ 189,11	12,00	R\$ 189,11	100,00	0,00	R\$ -	0,00	12,00	R\$ 189,11	100,00	0,00	R\$ -	0,00			
14.1.1.4.10	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	64,00	R\$ 2,58	R\$ 164,84	64,00	R\$ 164,84	100,00	0,00	R\$ -	0,00	64,00	R\$ 164,84	100,00	0,00	R\$ -	0,00			
14.1.1.4.11	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	13,00	R\$ 4,89	R\$ 63,55	13,00	R\$ 63,55	100,00	0,00	R\$ -	0,00	13,00	R\$ 63,55	100,00	0,00	R\$ -	0,00			
14.1.1.5	LUVAS																			
14.1.1.5.1	LUIVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 17,82	R\$ 213,84	12,00	R\$ 213,84	100,00	0,00	R\$ -	0,00	12,00	R\$ 213,84	100,00	0,00	R\$ -	0,00			
14.1.1.5.2	LUIVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	R\$ 28,20	R\$ 338,35	12,00	R\$ 338,35	100,00	0,00	R\$ -	0,00	12,00	R\$ 338,35	100,00	0,00	R\$ -	0,00			
14.1.1.5.3	LUIVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	R\$ 33,51	R\$ 234,54	7,00	R\$ 234,54	100,00	0,00	R\$ -	0,00	7,00	R\$ 234,54	100,00	0,00	R\$ -	0,00			
14.1.1.5.4	LUIVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 45,12	R\$ 135,37	3,00	R\$ 135,37	100,00	0,00	R\$ -	0,00	3,00	R\$ 135,37	100,00	0,00	R\$ -	0,00			
14.1.1.5.5	LUIVA PVC SOLDÁVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	7,00	R\$ 41,48	R\$ 290,39	7,00	R\$ 290,39	100,00	0,00	R\$ -	0,00	7,00	R\$ 290,39	100,00	0,00	R\$ -	0,00			
14.1.1.5.6	LUIVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 6,98	R\$ 55,85	8,00	R\$ 55,85	100,00	0,00	R\$ -	0,00	8,00	R\$ 55,85	100,00	0,00	R\$ -	0,00			
14.1.1.6	TE																			
14.1.1.6.1	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	17,00	R\$ 1,12	R\$ 19,12	17,00	R\$ 19,12	100,00	0,00	R\$ -	0,00	17,00	R\$ 19,12	100,00	0,00	R\$ -	0,00			
14.1.1.6.2	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	13,00	R\$ 3,55	R\$ 46,19	13,00	R\$ 46,19	100,00	0,00	R\$ -	0,00	13,00	R\$ 46,19	100,00	0,00	R\$ -	0,00			
14.1.1.6.3	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	17,00	R\$ 9,11	R\$ 154,95	17,00	R\$ 154,95	100,00	0,00	R\$ -	0,00	17,00	R\$ 154,95	100,00	0,00	R\$ -	0,00			
14.1.1.6.4	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	8,00	R\$ 29,28	R\$ 234,23	8,00	R\$ 234,23	100,00	0,00	R\$ -	0,00	8,00	R\$ 234,23	100,00	0,00	R\$ -	0,00			
14.1.1.6.5	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	6,00	R\$ 73,89	R\$ 443,31	6,00	R\$ 443,31	100,00	0,00	R\$ -	0,00	6,00	R\$ 443,31	100,00	0,00	R\$ -	0,00			
14.1.1.6.6	TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 3/4 X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	13,00	R\$ 8,17	R\$ 106,19	13,00	R\$ 106,19	100,00	0,00	R\$ -	0,00	13,00	R\$ 106,19	100,00	0,00	R\$ -	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64 ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA		PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS 5ª MEDIÇÃO - JANEIRO DE 2026										VALOR CONTRATADO			ACUMULADO ATUAL		
		IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 2107, CONVÊNIO ORIGINAL Nº 700.019/08										R\$	1.245.798,77	100%	R\$	1.245.802,22	100,00%
EMPRESA CONTRATADA: IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA CNPJ SOB Nº 20.226.913/0001-38		OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE TIPO B										MEDIÇÃO - ATUAL			SALDO - CONTRATO		
		LOCALIZAÇÃO: RUA ANTÔNIO BANDEIRA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA										R\$	214.609,27	17,23%	R\$	-	0,00%
CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 005/2024, CONTRATO Nº 0124/2024, PROCESSO Nº 001.002.033/2024/SEMED																	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	RS UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%
14.1.1.6.7	TE DE REDUÇÃO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1 X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	R\$ 10,66	R\$ 42,64	4,00	R\$ 42,64	100,00	0,00	R\$ -	0,00	4,00	R\$ 42,64	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.6.8	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	26,00	R\$ 19,47	R\$ 506,22	26,00	R\$ 506,22	100,00	0,00	R\$ -	0,00	26,00	R\$ 506,22	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.6.9	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 18,67	R\$ 56,01	3,00	R\$ 56,01	100,00	0,00	R\$ -	0,00	3,00	R\$ 56,01	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.6.10	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 111,56	R\$ 223,13	2,00	R\$ 223,13	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 223,13	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.6.11	TE REDUÇÃO 90 PVC SOLDÁVEL MARROM 85X60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	R\$ 33,18	R\$ 464,51	14,00	R\$ 464,51	100,00	0,00	R\$ -	0,00	14,00	R\$ 464,51	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.7	UNIÃO																
14.1.1.7.1	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 13,70	R\$ 27,40	2,00	R\$ 27,40	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 27,40	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.7.2	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 20,20	R\$ 40,39	2,00	R\$ 40,39	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 40,39	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.7.3	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 32,62	R\$ 130,49	4,00	R\$ 130,49	100,00	0,00	R\$ -	0,00	4,00	R\$ 130,49	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.7.4	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 65MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 175,96	R\$ 351,91	2,00	R\$ 351,91	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 351,91	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.8	PLUGUE																
14.1.1.8.1	PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	74,00	R\$ 0,41	R\$ 30,34	74,00	R\$ 30,34	100,00	0,00	R\$ -	0,00	74,00	R\$ 30,34	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.8.2	PLUG EM PVC RIGIDO ROSCÁVEL D=3/4" REV. 01 - 10/2022	UN	17,00	R\$ 4,74	R\$ 80,60	17,00	R\$ 80,60	100,00	0,00	R\$ -	0,00	17,00	R\$ 80,60	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.8.3	PLUG PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	UN	23,00	R\$ 1,28	R\$ 29,50	23,00	R\$ 29,50	100,00	0,00	R\$ -	0,00	23,00	R\$ 29,50	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS																
14.1.1.9.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 280,72	R\$ 1.965,04	7,00	R\$ 1.965,04	100,00	0,00	R\$ -	0,00	7,00	R\$ 1.965,04	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.2	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 243,05	R\$ 486,10	2,00	R\$ 486,10	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 486,10	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.3	CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, LINHA CARRARA L41, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO	UN	2,00	R\$ 343,49	R\$ 686,99	2,00	R\$ 686,99	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 686,99	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.4	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 298,14	R\$ 596,28	2,00	R\$ 596,28	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 596,28	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.5	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R\$ 727,07	R\$ 8.724,86	12,00	R\$ 8.724,86	100,00	0,00	R\$ -	0,00	12,00	R\$ 8.724,86	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.6	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 298,14	R\$ 2.683,26	9,00	R\$ 2.683,26	100,00	0,00	R\$ -	0,00	9,00	R\$ 2.683,26	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.7	ASSENTO SANITARIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2,00	R\$ 31,78	R\$ 63,56	2,00	R\$ 63,56	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 63,56	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.8	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLÁSTICO BRANCO	UN	12,00	R\$ 67,65	R\$ 811,82	12,00	R\$ 811,82	100,00	0,00	R\$ -	0,00	12,00	R\$ 811,82	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.9	ASSENTO SANITARIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	9,00	R\$ 31,78	R\$ 286,03	9,00	R\$ 286,03	100,00	0,00	R\$ -	0,00	9,00	R\$ 286,03	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.10	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 211,07	R\$ 422,14	2,00	R\$ 422,14	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 422,14	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.11	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 211,07	R\$ 1.688,56	8,00	R\$ 1.688,56	100,00	0,00	R\$ -	0,00	8,00	R\$ 1.688,56	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.12	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 211,07	R\$ 844,28	4,00	R\$ 844,28	100,00	0,00	R\$ -	0,00	4,00	R\$ 844,28	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.13	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 718,00	R\$ 718,00	1,00	R\$ 718,00	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 718,00	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.14	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 101,51	R\$ 710,60	7,00	R\$ 710,60	100,00	0,00	R\$ -	0,00	7,00	R\$ 710,60	100,00	0,00	R\$ -	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64 ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA		PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS 5ª MEDIÇÃO - JANEIRO DE 2024								VALOR CONTRATADO			ACUMULADO ATUAL				
		IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 2107, CONVÊNIO ORIGINAL Nº 700.019/08								R\$	1.245.798,77	100%	R\$	1.245.802,22	100,00%		
EMPRESA CONTRATADA: ISLJMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA CNPJ SOB Nº 20.226.913/0001-38		OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE TIPO B								MEDIÇÃO - ATUAL			SALDO - CONTRATO				
		LOCALIZAÇÃO: RUA ANTÔNIO BANDEIRA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA								R\$	214.609,27	17,23%	R\$	-	0,00%		
ITEM		CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR				MEDIÇÃO - ATUAL				ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
				QUANT	RS UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO
14.1.1.9.15	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	14,00	R\$ 79,34	R\$ 1.110,79	14,00	R\$ 1.110,79	100,00	0,00	R\$ -	0,00	14,00	R\$ 1.110,79	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.16	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 101,51	R\$ 507,57	5,00	R\$ 507,57	100,00	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 507,57	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.17	TORNEIRA ELÉTRICA VERSÁTIL, LORENZETTI OU SIMILAR	UN	3,00	R\$ 140,54	R\$ 421,62	3,00	R\$ 421,62	100,00	0,00	R\$ -	0,00	3,00	R\$ 421,62	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.18	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	R\$ 55,62	R\$ 222,50	4,00	R\$ 222,50	100,00	0,00	R\$ -	0,00	4,00	R\$ 222,50	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.19	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 101,51	R\$ 710,60	7,00	R\$ 710,60	100,00	0,00	R\$ -	0,00	7,00	R\$ 710,60	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.20	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 21,86	R\$ 131,14	6,00	R\$ 131,14	100,00	0,00	R\$ -	0,00	6,00	R\$ 131,14	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.21	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	R\$ 21,86	R\$ 240,42	11,00	R\$ 240,42	100,00	0,00	R\$ -	0,00	11,00	R\$ 240,42	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.22	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 80,40	R\$ 80,40	1,00	R\$ 80,40	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 80,40	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.23	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	19,00	R\$ 72,11	R\$ 1.370,07	19,00	R\$ 1.370,07	100,00	0,00	R\$ -	0,00	19,00	R\$ 1.370,07	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.24	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	UN	5,00	R\$ 26,21	R\$ 131,05	5,00	R\$ 131,05	100,00	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 131,05	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.25	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)	UN	8,00	R\$ 41,40	R\$ 331,20	8,00	R\$ 331,20	100,00	0,00	R\$ -	0,00	8,00	R\$ 331,20	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.26	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	UN	6,00	R\$ 71,24	R\$ 427,42	6,00	R\$ 427,42	100,00	0,00	R\$ -	0,00	6,00	R\$ 427,42	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.27	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3" (REF 1509)	UN	5,00	R\$ 249,18	R\$ 1.245,90	5,00	R\$ 1.245,90	100,00	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 1.245,90	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.28	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)	UN	39,00	R\$ 63,99	R\$ 2.495,72	39,00	R\$ 2.495,72	100,00	0,00	R\$ -	0,00	39,00	R\$ 2.495,72	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.29	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509)	UN	10,00	R\$ 78,33	R\$ 783,33	10,00	R\$ 783,33	100,00	0,00	R\$ -	0,00	10,00	R\$ 783,33	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.30	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	UN	12,00	R\$ 113,93	R\$ 1.367,16	12,00	R\$ 1.367,16	100,00	0,00	R\$ -	0,00	12,00	R\$ 1.367,16	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.31	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	R\$ 66,61	R\$ 732,72	11,00	R\$ 732,72	100,00	0,00	R\$ -	0,00	11,00	R\$ 732,72	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.32	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 66,61	R\$ 466,27	7,00	R\$ 466,27	100,00	0,00	R\$ -	0,00	7,00	R\$ 466,27	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.33	CHUVEIRO TRADICIONAL COM DESVIADOR ESPECIAL, LINHA TRADICIONAL, REF. 12120006 - CR. DA DOCOLOU SIMILAR	UN	12,00	R\$ 380,16	R\$ 4.561,95	12,00	R\$ 4.561,95	100,00	0,00	R\$ -	0,00	12,00	R\$ 4.561,95	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.34	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	UN	4,00	R\$ 119,66	R\$ 478,64	4,00	R\$ 478,64	100,00	0,00	R\$ -	0,00	4,00	R\$ 478,64	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.35	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	4,00	R\$ 498,50	R\$ 1.993,99	4,00	R\$ 1.993,99	100,00	0,00	R\$ -	0,00	4,00	R\$ 1.993,99	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.36	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)	UN	5,00	R\$ 284,26	R\$ 1.421,31	5,00	R\$ 1.421,31	100,00	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 1.421,31	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.37	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	23,00	R\$ 367,84	R\$ 8.460,35	23,00	R\$ 8.460,35	100,00	0,00	R\$ -	0,00	23,00	R\$ 8.460,35	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.38	CAIXA D'ÁGUA PRÉ-FABRICADA CAPACIDADE 15000 LITROS	UN	1,00	R\$ 27.719,86	R\$ 27.719,86	1,00	R\$ 27.719,86	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 27.719,86	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.39	TUBO DE DESCARGA VDE, SERIE NORMAL, DIAMETRO 38MM	UN	23,00	R\$ 38,49	R\$ 885,23	23,00	R\$ 885,23	100,00	0,00	R\$ -	0,00	23,00	R\$ 885,23	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.40	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 161,88	R\$ 161,88	1,00	R\$ 161,88	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 161,88	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.41	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 82,61	R\$ 82,61	1,00	R\$ 82,61	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 82,61	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.42	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	9,00	R\$ 230,52	R\$ 2.074,68	9,00	R\$ 2.074,68	100,00	0,00	R\$ -	0,00	9,00	R\$ 2.074,68	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.43	CAIXA EM ALVENARIA 100X160 CM PARA BOMBAS	UN	1,00	R\$ 308,98	R\$ 308,98	1,00	R\$ 308,98	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 308,98	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.44	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM	UN	9,00	R\$ 795,07	R\$ 7.155,63	9,00	R\$ 7.155,63	100,00	0,00	R\$ -	0,00	9,00	R\$ 7.155,63	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.1.9.45	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM	UN	2,00	R\$ 795,07	R\$ 1.590,14	2,00	R\$ 1.590,14	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 1.590,14	100,00	0,00	R\$ -	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64 ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA		PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS 5ª MEDIÇÃO - JANEIRO DE 2024										VALOR CONTRATADO			ACUMULADO ATUAL				
		IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 2107, CONVÊNIO ORIGINAL Nº 700.019/06										R\$	1.245.798,77	100%	R\$	1.245.802,22	100,00%		
EMPRESA CONTRATADA: IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA CNPJ SOB Nº 20.226.913/0001-38		OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE TIPO B										MEDIÇÃO - ATUAL			SALDO - CONTRATO				
		LOCALIZAÇÃO: RUA ANTÔNIO BANDEIRA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA										R\$	214.609,27	17,23%	R\$		0,00%		
ITEM		CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR						MEDIÇÃO - ATUAL				ACUMULADO ATUAL				SALDO - CONTRATO	
				QUANT	R\$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	
14.1.1.9.46	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1"	UN	6,00	R\$ 1,60	R\$ 9,59	6,00	R\$ 9,59	100,00	0,00	R\$ -	0,00	6,00	R\$ 9,59	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
14.1.1.9.47	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	UN	13,00	R\$ 1,91	R\$ 24,87	13,00	R\$ 24,87	100,00	0,00	R\$ -	0,00	13,00	R\$ 24,87	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
14.1.1.9.48	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2"	UN	13,00	R\$ 2,11	R\$ 27,47	13,00	R\$ 27,47	100,00	0,00	R\$ -	0,00	13,00	R\$ 27,47	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
14.1.1.9.49	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2"	UN	20,00	R\$ 3,13	R\$ 62,66	20,00	R\$ 62,66	100,00	0,00	R\$ -	0,00	20,00	R\$ 62,66	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
14.1.1.9.50	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3"	UN	8,00	R\$ 5,12	R\$ 40,96	8,00	R\$ 40,96	100,00	0,00	R\$ -	0,00	8,00	R\$ 40,96	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
14.1.1.9.51	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	32,00	R\$ 98,76	R\$ 3.160,31	0,00	R\$ -	0,00	32,00	R\$ 3.160,31	100,00	32,00	R\$ 3.160,31	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
14.1.1.9.52	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	30,00	R\$ 65,89	R\$ 1.976,56	0,00	R\$ -	0,00	30,00	R\$ 1.976,56	100,00	30,00	R\$ 1.976,56	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
14.1.1.9.53	PORTA-PAPEL HIGIENICO, LINDA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	UN	23,00	R\$ 76,00	R\$ 1.747,97	0,00	R\$ -	0,00	23,00	R\$ 1.747,97	100,00	23,00	R\$ 1.747,97	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
14.1.1.9.54	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN	17,00	R\$ 62,23	R\$ 1.057,85	0,00	R\$ -	0,00	17,00	R\$ 1.057,85	100,00	17,00	R\$ 1.057,85	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
14.1.1.10	EQUIPAMENTOS																		
14.1.1.10.1	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM ROTOR EM BRONZE, 3/4" CV, HMAN=15MCA, Q=5M3/H, 380 VOLTS, TRIFÁSICA	UN	2,00	R\$ 1.352,97	R\$ 2.705,93	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 2.705,93	100,00	2,00	R\$ 2.705,93	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
14.1.1.10.2	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15" A / 250 V	UN	1,00	R\$ 39,70	R\$ 39,70	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 39,70	100,00	1,00	R\$ 39,70	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
14.1.1.10.3	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15" A / 250 V	UN	2,00	R\$ 39,70	R\$ 79,39	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 79,39	100,00	2,00	R\$ 79,39	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
14.1.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO																		
14.1.2.1	TUBO																		
14.1.2.1.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	18,00	R\$ 39,78	R\$ 716,06	0,00	R\$ -	0,00	18,00	R\$ 716,06	100,00	18,00	R\$ 716,06	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
14.1.2.1.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	24,00	R\$ 61,29	R\$ 1.470,99	0,00	R\$ -	0,00	24,00	R\$ 1.470,99	100,00	24,00	R\$ 1.470,99	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
14.1.2.1.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	36,00	R\$ 67,95	R\$ 2.446,05	0,00	R\$ -	0,00	36,00	R\$ 2.446,05	100,00	36,00	R\$ 2.446,05	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
14.1.2.1.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	12,00	R\$ 146,49	R\$ 1.757,87	0,00	R\$ -	0,00	12,00	R\$ 1.757,87	100,00	12,00	R\$ 1.757,87	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
14.1.2.2	BUCHA DE REDUÇÃO																		
14.1.2.2.1	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 48,60	R\$ 97,20	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 97,20	100,00	2,00	R\$ 97,20	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
14.1.2.3	JOELHO																		
14.1.2.3.1	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 34,51	R\$ 138,06	0,00	R\$ -	0,00	4,00	R\$ 138,06	100,00	4,00	R\$ 138,06	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
14.1.2.3.2	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 61,14	R\$ 244,58	0,00	R\$ -	0,00	4,00	R\$ 244,58	100,00	4,00	R\$ 244,58	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
14.1.2.3.3	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	R\$ 54,67	R\$ 820,02	0,00	R\$ -	0,00	15,00	R\$ 820,02	100,00	15,00	R\$ 820,02	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
14.1.2.3.4	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	R\$ 169,79	R\$ 1.358,29	0,00	R\$ -	0,00	8,00	R\$ 1.358,29	100,00	8,00	R\$ 1.358,29	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
14.1.2.4	LUVA																		
14.1.2.4.1	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 39,67	R\$ 39,67	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 39,67	100,00	1,00	R\$ 39,67	100,00	0,00	R\$ -	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64 ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA		PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS 5ª MEDIÇÃO - JANEIRO DE 2026									VALOR CONTRATADO			ACUMULADO ATUAL			
		IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 2107, CONVÊNIO ORIGINAL Nº 700.019/08									R\$			R\$			
EMPRESA CONTRATADA: IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA CNPJ SOB Nº 20.226.913/0001-38		OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE TIPO B									MEDIÇÃO - ATUAL			SALDO - CONTRATO			
		LOCALIZAÇÃO: RUA ANTÔNIO BANDEIRA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA									R\$			R\$			
		CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 005/2024, CONTRATO Nº 0124/2024, PROCESSO Nº 001.002.033/2024/SEMED									R\$			R\$			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R\$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%
14.1.2.4.2	LUVA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 42,23	R\$ 42,23	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 42,23	100,00	1,00	R\$ 42,23	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.2.5	TÊ																
14.1.2.5.1	TÊ EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 80,12	R\$ 80,12	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 80,12	100,00	1,00	R\$ 80,12	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.2.5.2	TÊ EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 73,84	R\$ 147,69	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 147,69	100,00	2,00	R\$ 147,69	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.2.5.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1"	UN	1,00	R\$ 59,83	R\$ 59,83	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 59,83	100,00	1,00	R\$ 59,83	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.2.6	UNIÃO																
14.1.2.6.1	UNIÃO EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 60,58	R\$ 242,30	0,00	R\$ -	0,00	4,00	R\$ 242,30	100,00	4,00	R\$ 242,30	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.2.6.2	UNIÃO EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 90,97	R\$ 181,94	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 181,94	100,00	2,00	R\$ 181,94	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.1.2.7	NIPLE																
14.1.2.7.1	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 37,73	R\$ 75,46	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 75,46	100,00	2,00	R\$ 75,46	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.2	DREANAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS																
14.2.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC																
14.2.1.1	TUBO																
14.2.1.1.1	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,50	R\$ 63,02	R\$ 976,74	15,50	R\$ 976,74	100,00	0,00	R\$ -	0,00	15,50	R\$ 976,74	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.2.1.1.2	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	127,60	R\$ 97,76	R\$ 12.474,28	127,60	R\$ 12.474,28	100,00	0,00	R\$ -	0,00	127,60	R\$ 12.474,28	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.2.1.1.3	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORES DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	18,00	R\$ 58,56	R\$ 1.054,04	18,00	R\$ 1.054,04	100,00	0,00	R\$ -	0,00	18,00	R\$ 1.054,04	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.2.1.1.4	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORES DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	28,70	R\$ 96,70	R\$ 2.775,26	28,70	R\$ 2.775,26	100,00	0,00	R\$ -	0,00	28,70	R\$ 2.775,26	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.2.1.1.5	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORES DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	34,90	R\$ 152,01	R\$ 5.305,09	34,90	R\$ 5.305,09	100,00	0,00	R\$ -	0,00	34,90	R\$ 5.305,09	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.2.1.1.6	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORES DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	13,00	R\$ 227,13	R\$ 2.952,75	13,00	R\$ 2.952,75	100,00	0,00	R\$ -	0,00	13,00	R\$ 2.952,75	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.2.1.2	CURVA																
14.2.1.2.1	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	11,00	R\$ 140,71	R\$ 1.547,77	11,00	R\$ 1.547,77	100,00	0,00	R\$ -	0,00	11,00	R\$ 1.547,77	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.2.1.2.2	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 45,31	R\$ 45,31	1,00	R\$ 45,31	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 45,31	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.2.1.3	JOELHO																
14.2.1.3.1	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 117,46	R\$ 234,92	2,00	R\$ 234,92	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 234,92	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.2.1.3.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 120,09	R\$ 240,18	2,00	R\$ 240,18	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 240,18	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.2.1.4	LUVA																
14.2.1.4.1	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 29,51	R\$ 59,02	2,00	R\$ 59,02	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 59,02	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.2.1.4.2	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 69,11	R\$ 345,56	5,00	R\$ 345,56	100,00	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 345,56	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.2.1.4.3	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 16,55	R\$ 16,55	1,00	R\$ 16,55	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 16,55	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.2.1.4.4	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORES DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 44,58	R\$ 44,58	1,00	R\$ 44,58	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 44,58	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.2.1.4.5	LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORES DE ESGOTO (NBR 10569)	UN	3,00	R\$ 37,64	R\$ 112,91	3,00	R\$ 112,91	100,00	0,00	R\$ -	0,00	3,00	R\$ 112,91	100,00	0,00	R\$ -	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-44 ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA		PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS 5ª MEDIÇÃO - JANEIRO DE 2024										VALOR CONTRATADO		ACUMULADO ATUAL			
		IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 2107, CONVÊNIO ORIGINAL Nº 700.019/08										R\$	1.245.798,77	100%	R\$	1.245.802,22	100,00%
EMPRESA CONTRATADA: IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA CNPJ SOB Nº 20.226.913/0001-38		OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE TIPO B										MEDIÇÃO - ATUAL		SALDO - CONTRATO			
		LOCALIZAÇÃO: RUA ANTÔNIO BANDEIRA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA										R\$	214.609,27	17,23%	R\$	-	0,00%
CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 005/2024, CONTRATO Nº 0124/2024, PROCESSO Nº 001.002.033/2024/SEMED		CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR				MEDIÇÃO - ATUAL				ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
		UNID	QUANT	RS UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%
14.2.1.4.6	LUVA DE CORRER PVC, JE. DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO	UN	2,00	R\$ 166,75	R\$ 333,49	2,00	R\$ 333,49	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 333,49	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.2.1.4.7	LUVA DE CORRER PVC, JE. DN 300 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	UN	1,00	R\$ 95,98	R\$ 95,98	1,00	R\$ 95,98	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 95,98	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.2.1.5	TÊ DE INSPEÇÃO																
14.2.1.5.1	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	11,00	R\$ 99,13	R\$ 1.090,40	11,00	R\$ 1.090,40	100,00	0,00	R\$ -	0,00	11,00	R\$ 1.090,40	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.2.1.5.2	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	1,00	R\$ 46,30	R\$ 46,30	1,00	R\$ 46,30	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 46,30	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.2.2	ACESSÓRIOS																
14.2.2.1	RALO HEMISFÉRICO																
14.2.2.1.1	RALO HEMISFÉRICO EM Fº Pº. TIPO ABACAXI Ø 100MM	UN	11,00	R\$ 44,46	R\$ 489,06	11,00	R\$ 489,06	100,00	0,00	R\$ -	0,00	11,00	R\$ 489,06	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.2.2.1.2	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI DN= 150MM	UN	1,00	R\$ 77,25	R\$ 77,25	1,00	R\$ 77,25	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 77,25	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.2.2.2	CAIXA DE PASSAGEM																
14.2.2.2.1	CAXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R\$ 234,74	R\$ 2.112,62	9,00	R\$ 2.112,62	100,00	0,00	R\$ -	0,00	9,00	R\$ 2.112,62	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.2.2.2.2	CAXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5,00	R\$ 230,52	R\$ 1.152,60	5,00	R\$ 1.152,60	100,00	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 1.152,60	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.2.2.2.3	CAXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF. 12/2020	UN	2,00	R\$ 206,99	R\$ 413,98	2,00	R\$ 413,98	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 413,98	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.2.2.3	POÇO DE VISITA																
14.2.2.3.1	{COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA} POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF. 04/2018	UN	1,00	R\$ 3.564,70	R\$ 3.564,70	1,00	R\$ 3.564,70	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 3.564,70	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.2.2.3.2	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAXA	UN	1,00	R\$ 31,27	R\$ 31,27	1,00	R\$ 31,27	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 31,27	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.2.2.4	TAMPA PARA INSPEÇÃO																
14.2.2.4.1	CAXA DE PASSAGEM 15X 15CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO	UN	5,00	R\$ 19,74	R\$ 98,72	5,00	R\$ 98,72	100,00	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 98,72	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.2.2.5	GRELHA																
14.2.2.5.1	CALHA DE PISO EM PVC DN 130, COM GRELHA	M	8,00	R\$ 437,41	R\$ 3.499,25	8,00	R\$ 3.499,25	100,00	0,00	R\$ -	0,00	8,00	R\$ 3.499,25	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.2.2.5.2	CALHA DE COBERTURA EM PVC DN 130	M	2,00	R\$ 115,71	R\$ 231,41	2,00	R\$ 231,41	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 231,41	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3	ESGOTOS SANITÁRIOS																
14.3.1	TUBOS E CONEXÕES DE PVC																
14.3.1.1	TUBO																
14.3.1.1.1	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	204,00	R\$ 49,99	R\$ 10.197,87	204,00	R\$ 10.197,87	100,00	0,00	R\$ -	0,00	204,00	R\$ 10.197,87	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.1.1.2	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	108,00	R\$ 23,65	R\$ 2.554,67	108,00	R\$ 2.554,67	100,00	0,00	R\$ -	0,00	108,00	R\$ 2.554,67	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.1.1.3	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	120,00	R\$ 19,61	R\$ 2.352,82	120,00	R\$ 2.352,82	100,00	0,00	R\$ -	0,00	120,00	R\$ 2.352,82	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.1.1.4	TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	210,00	R\$ 10,81	R\$ 2.269,56	210,00	R\$ 2.269,56	100,00	0,00	R\$ -	0,00	210,00	R\$ 2.269,56	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.1.1.5	TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	102,00	R\$ 7,67	R\$ 782,80	102,00	R\$ 782,80	100,00	0,00	R\$ -	0,00	102,00	R\$ 782,80	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.1.2	CAP																

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64 ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA		PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS 5ª MEDIÇÃO - JANEIRO DE 2026											VALOR CONTRATADO		ACUMULADO ATUAL		
		IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 2107, CONVÊNIO ORIGINAL Nº 700.019/08											R\$	1.245.798,77	100%	R\$	1.245.802,22
EMPRESA CONTRATADA: IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA CNPJ SOB Nº 20.226.913/0001-38		OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE TIPO B											MEDIÇÃO - ATUAL		SALDO - CONTRATO		
		LOCALIZAÇÃO: RUA ANTÔNIO BANDEIRA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA											R\$	214.609,27	17,23%	R\$	-
CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 005/2024, CONTRATO Nº 0124/2024, PROCESSO Nº 001.002.033/2024/SEMED		CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR				MEDIÇÃO - ATUAL				ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
		ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	RS UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT
14.3.1.2.1	CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	R\$ 10,83	R\$ 21,66	2,00	R\$ 21,66	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 21,66	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.1.3	JOELHO																
14.3.1.3.1	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	11,00	R\$ 17,22	R\$ 189,42	11,00	R\$ 189,42	100,00	0,00	R\$ -	0,00	11,00	R\$ 189,42	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.1.3.2	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	18,00	R\$ 14,58	R\$ 262,47	18,00	R\$ 262,47	100,00	0,00	R\$ -	0,00	18,00	R\$ 262,47	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.1.3.3	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	13,00	R\$ 5,65	R\$ 73,39	13,00	R\$ 73,39	100,00	0,00	R\$ -	0,00	13,00	R\$ 73,39	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.1.3.4	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	33,00	R\$ 3,37	R\$ 111,36	33,00	R\$ 111,36	100,00	0,00	R\$ -	0,00	33,00	R\$ 111,36	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.1.3.5	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	23,00	R\$ 16,36	R\$ 376,24	23,00	R\$ 376,24	100,00	0,00	R\$ -	0,00	23,00	R\$ 376,24	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.1.3.6	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	7,00	R\$ 14,18	R\$ 99,27	7,00	R\$ 99,27	100,00	0,00	R\$ -	0,00	7,00	R\$ 99,27	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.1.3.7	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	80,00	R\$ 5,05	R\$ 403,70	80,00	R\$ 403,70	100,00	0,00	R\$ -	0,00	80,00	R\$ 403,70	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.1.3.8	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	69,00	R\$ 3,30	R\$ 227,78	69,00	R\$ 227,78	100,00	0,00	R\$ -	0,00	69,00	R\$ 227,78	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.1.4	JUNÇÃO																
14.3.1.4.1	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,00	R\$ 17,69	R\$ 106,16	6,00	R\$ 106,16	100,00	0,00	R\$ -	0,00	6,00	R\$ 106,16	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.1.4.2	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	R\$ 7,21	R\$ 21,64	3,00	R\$ 21,64	100,00	0,00	R\$ -	0,00	3,00	R\$ 21,64	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.1.5	LUVA																
14.3.1.5.1	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	13,00	R\$ 33,00	R\$ 429,01	13,00	R\$ 429,01	100,00	0,00	R\$ -	0,00	13,00	R\$ 429,01	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.1.5.2	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	7,00	R\$ 11,44	R\$ 80,07	7,00	R\$ 80,07	100,00	0,00	R\$ -	0,00	7,00	R\$ 80,07	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.1.5.3	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	8,00	R\$ 9,97	R\$ 79,73	8,00	R\$ 79,73	100,00	0,00	R\$ -	0,00	8,00	R\$ 79,73	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.1.5.4	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	14,00	R\$ 8,54	R\$ 119,51	14,00	R\$ 119,51	100,00	0,00	R\$ -	0,00	14,00	R\$ 119,51	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.1.5.5	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	7,00	R\$ 4,14	R\$ 28,99	7,00	R\$ 28,99	100,00	0,00	R\$ -	0,00	7,00	R\$ 28,99	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.1.6	REDUÇÃO																
14.3.1.6.1	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	9,00	R\$ 7,85	R\$ 70,68	9,00	R\$ 70,68	100,00	0,00	R\$ -	0,00	9,00	R\$ 70,68	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.1.6.2	BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	R\$ 4,47	R\$ 8,94	2,00	R\$ 8,94	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 8,94	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.1.7	LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO																
14.3.1.7.1	TUBO DE LIGAÇÃO PVC PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO, DIÂM = 100MM	UN	23,00	R\$ 24,13	R\$ 554,93	23,00	R\$ 554,93	100,00	0,00	R\$ -	0,00	23,00	R\$ 554,93	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.1.8	VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO																
14.3.1.8.1	VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM	UN	23,00	R\$ 21,75	R\$ 500,28	23,00	R\$ 500,28	100,00	0,00	R\$ -	0,00	23,00	R\$ 500,28	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.1.9	ADAPTADOR PARA SIFÃO																
14.3.1.9.1	ADAPTADOR PVC PARA VALVULA PIA OU LAVA TORIO, 40 MM	UN	17,00	R\$ 1,11	R\$ 18,94	17,00	R\$ 18,94	100,00	0,00	R\$ -	0,00	17,00	R\$ 18,94	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.1.10	TÊ																
14.3.1.10.1	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	23,00	R\$ 14,34	R\$ 329,82	23,00	R\$ 329,82	100,00	0,00	R\$ -	0,00	23,00	R\$ 329,82	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.1.10.2	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	21,00	R\$ 9,02	R\$ 189,42	21,00	R\$ 189,42	100,00	0,00	R\$ -	0,00	21,00	R\$ 189,42	100,00	0,00	R\$ -	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64 ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA		PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS 5ª MEDIÇÃO - JANEIRO DE 2026										VALOR CONTRATADO			ACUMULADO ATUAL		
		IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 2107, CONVÊNIO ORIGINAL Nº 700.019/08										R\$	1.245.798,77	100%	R\$	1.245.802,22	100,00%
EMPRESA CONTRATADA: ISLIJMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA CNPJ SOB Nº 20.226.913/0001-38		OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE TIPO B										MEDIÇÃO - ATUAL			SALDO - CONTRATO		
		LOCALIZAÇÃO: RUA ANTÔNIO BANDEIRA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA										R\$	214.609,27	17,23%	R\$	-	0,00%
ITEM		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
				UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT
14.3.1.10.3	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	R\$ 13,49	R\$ 26,98	2,00	R\$ 26,98	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 26,98	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.1.10.4	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00	R\$ 13,99	R\$ 55,97	4,00	R\$ 55,97	100,00	0,00	R\$ -	0,00	4,00	R\$ 55,97	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.1.10.5	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	50,00	R\$ 6,33	R\$ 316,44	50,00	R\$ 316,44	100,00	0,00	R\$ -	0,00	50,00	R\$ 316,44	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.2	ACESSÓRIOS																
14.3.2.1	CAIXA SIFONADA																
14.3.2.1.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 104,18	R\$ 416,74	4,00	R\$ 416,74	100,00	0,00	R\$ -	0,00	4,00	R\$ 416,74	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.2.1.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00	R\$ 104,18	R\$ 1.875,32	18,00	R\$ 1.875,32	100,00	0,00	R\$ -	0,00	18,00	R\$ 1.875,32	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.2.2	RALO SECO																
14.3.2.2.1	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 18,98	R\$ 113,86	6,00	R\$ 113,86	100,00	0,00	R\$ -	0,00	6,00	R\$ 113,86	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.2.3	GRELHA																
14.3.2.3.1	GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	UN	13,00	R\$ 27,34	R\$ 355,48	13,00	R\$ 355,48	100,00	0,00	R\$ -	0,00	13,00	R\$ 355,48	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.2.3.2	GRELHA REDONDA DE ALUMÍNIO 100MM	UN	3,00	R\$ 35,60	R\$ 106,79	3,00	R\$ 106,79	100,00	0,00	R\$ -	0,00	3,00	R\$ 106,79	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.2.3.3	GRELHA REDONDA ESCAMOTEÁVEL EM AÇO INOX, CROMADA, COM CAIXILHO 150MM	UN	6,00	R\$ 24,16	R\$ 144,95	6,00	R\$ 144,95	100,00	0,00	R\$ -	0,00	6,00	R\$ 144,95	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.2.3.4	GRELHA REDONDA ESCAMOTEÁVEL EM AÇO INOX, CROMADA, COM CAIXILHO 100MM	UN	5,00	R\$ 39,41	R\$ 197,07	5,00	R\$ 197,07	100,00	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 197,07	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.2.3.5	CALHA PISO NORMAL EM PVC, COR BRANCA, DN 130, 250CM X 129MM X 140MM	UN	8,00	R\$ 253,04	R\$ 2.024,31	8,00	R\$ 2.024,31	100,00	0,00	R\$ -	0,00	8,00	R\$ 2.024,31	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.2.3.6	GRELHA PARA CALHA DE PISO NORMAL EM PVC, COR BRANCA, DN 130, 500MM X 128MM X 20CM	UN	40,00	R\$ 192,00	R\$ 7.679,99	40,00	R\$ 7.679,99	100,00	0,00	R\$ -	0,00	40,00	R\$ 7.679,99	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.2.3.7	ANTIESPUMA 150MM	UN	2,00	R\$ 31,78	R\$ 63,56	2,00	R\$ 63,56	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 63,56	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.2.3.8	TAMPA CEGA REDONDA DE ALUMÍNIO 250MM	UN	5,00	R\$ 10,17	R\$ 50,83	5,00	R\$ 50,83	100,00	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 50,83	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.2.3.9	PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 250MM	UN	5,00	R\$ 10,17	R\$ 50,83	5,00	R\$ 50,83	100,00	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 50,83	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.2.3.10	PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 150MM	UN	19,00	R\$ 8,89	R\$ 168,99	19,00	R\$ 168,99	100,00	0,00	R\$ -	0,00	19,00	R\$ 168,99	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.2.3.11	PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 100MM	UN	6,00	R\$ 12,71	R\$ 76,26	6,00	R\$ 76,26	100,00	0,00	R\$ -	0,00	6,00	R\$ 76,26	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.2.4	CAIXA DE GORDURA																
14.3.2.4.1	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018	UN	1,00	R\$ 145,41	R\$ 145,41	1,00	R\$ 145,41	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 145,41	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.2.4.2	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 813,10	R\$ 813,10	1,00	R\$ 813,10	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 813,10	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.2.4.3	TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO 60 X 60CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 1.560,93	R\$ 3.121,85	2,00	R\$ 3.121,85	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 3.121,85	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.2.5	TERMINAL DE VENTILAÇÃO																
14.3.2.5.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	9,00	R\$ 20,55	R\$ 184,98	9,00	R\$ 184,98	100,00	0,00	R\$ -	0,00	9,00	R\$ 184,98	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.2.5.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	6,00	R\$ 11,75	R\$ 70,52	6,00	R\$ 70,52	100,00	0,00	R\$ -	0,00	6,00	R\$ 70,52	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.2.6	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA																
14.3.2.6.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL, ANEL COM ESP=50MM, DIAM.=600MM, EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	R\$ 254,50	R\$ 3.308,50	13,00	R\$ 3.308,50	100,00	0,00	R\$ -	0,00	13,00	R\$ 3.308,50	100,00	0,00	R\$ -	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64 ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA		PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS 5ª MEDIÇÃO - JANEIRO DE 2024										VALOR CONTRATADO			ACUMULADO ATUAL		
		IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 2107, CONVÊNIO ORIGINAL Nº 700.019/08										R\$	1.245.798,77	100%	R\$	1.245.802,22	100,00%
EMPRESA CONTRATADA: IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA CNPJ SOB Nº 20.226.913/0001-38		OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE TIPO B										MEDIÇÃO - ATUAL			SALDO - CONTRATO		
		LOCALIZAÇÃO: RUA ANTÔNIO BANDEIRA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA										R\$	214.609,27	17,23%	R\$	-	0,00%
CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 005/2024, CONTRATO Nº 0124/2024, PROCESSO Nº 001.002.033/2024/SEMED		CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR				MEDIÇÃO - ATUAL				ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
		ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	RS UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT
14.3.2.6.2	TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO 60 X 60CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	13,00	R\$ 1.560,93	R\$ 20.292,03	13,00	R\$ 20.292,03	100,00	0,00	R\$ -	0,00	13,00	R\$ 20.292,03	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.2.7	POÇO DE VISITA																
14.3.2.7.1	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ, MACÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1,20 X 1,20 X 1,00M, LAJE SUP.CA. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO - R1	UN	1,00	R\$ 2.076,70	R\$ 2.076,70	1,00	R\$ 2.076,70	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 2.076,70	100,00	0,00	R\$ -	0,00
14.3.2.7.2	TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO 60 X 60CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.560,93	R\$ 1.560,93	1,00	R\$ 1.560,93	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 1.560,93	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA				R\$ 207.449,68		R\$ 94.438,74	46%		R\$ 113.010,95	54%		R\$ 207.449,68	100%		R\$ -	0%
15.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICA																
15.1.1	HASTE PARA ATERRAMENTO																
15.1.1.1	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3,00	R\$ 78,89	R\$ 236,67	3,00	R\$ 236,67	100,00	0,00	R\$ -	0,00	3,00	R\$ 236,67	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.1.2	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 54,25	R\$ 54,25	1,00	R\$ 54,25	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 54,25	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.1.3	CONNECTOR EM BRONZE PARA CONEXÃO DE DOIS CABOS COM A HASTE	UN	3,00	R\$ 106,80	R\$ 320,41	3,00	R\$ 320,41	100,00	0,00	R\$ -	0,00	3,00	R\$ 320,41	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.2	CORDALHA DE COBRE NÚ																
15.1.2.1	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	15,00	R\$ 49,76	R\$ 746,37	0,00	R\$ -	0,00	15,00	R\$ 746,37	100,00	15,00	R\$ 746,37	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.2.2	CORDALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	8,00	R\$ 65,16	R\$ 521,28	0,00	R\$ -	0,00	8,00	R\$ 521,28	100,00	8,00	R\$ 521,28	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.3	QUADROS DE FORÇA																
15.1.3.1	QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS.INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	1,00	R\$ 1.478,81	R\$ 1.478,81	1,00	R\$ 1.478,81	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 1.478,81	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.3.2	QUADRO DE COMANDO DE EMBUTIR COMPLETO COM PORTA E TRINCO	UN	3,00	R\$ 333,14	R\$ 999,41	3,00	R\$ 999,41	100,00	0,00	R\$ -	0,00	3,00	R\$ 999,41	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.3.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 629,79	R\$ 1.259,59	2,00	R\$ 1.259,59	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 1.259,59	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.3.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 725,56	R\$ 725,56	1,00	R\$ 725,56	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 725,56	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.4	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS																
15.1.4.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 682,59	R\$ 1.365,18	2,00	R\$ 1.365,18	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 1.365,18	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.4.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 1.454,45	R\$ 2.908,90	2,00	R\$ 2.908,90	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 2.908,90	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.5	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS																
15.1.5.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	150,00	R\$ 17,74	R\$ 2.660,33	150,00	R\$ 2.660,33	100,00	0,00	R\$ -	0,00	150,00	R\$ 2.660,33	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.5.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1300,00	R\$ 7,59	R\$ 9.867,55	1300,00	R\$ 9.867,55	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1300,00	R\$ 9.867,55	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.5.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	R\$ 10,66	R\$ 1.066,02	100,00	R\$ 1.066,02	100,00	0,00	R\$ -	0,00	100,00	R\$ 1.066,02	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.5.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	20,00	R\$ 22,52	R\$ 450,38	20,00	R\$ 450,38	100,00	0,00	R\$ -	0,00	20,00	R\$ 450,38	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.5.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	50,00	R\$ 25,59	R\$ 1.279,44	50,00	R\$ 1.279,44	100,00	0,00	R\$ -	0,00	50,00	R\$ 1.279,44	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.5.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	60,00	R\$ 19,89	R\$ 1.193,44	60,00	R\$ 1.193,44	100,00	0,00	R\$ -	0,00	60,00	R\$ 1.193,44	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.5.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	R\$ 13,45	R\$ 537,85	40,00	R\$ 537,85	100,00	0,00	R\$ -	0,00	40,00	R\$ 537,85	100,00	0,00	R\$ -	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64 ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA		PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS 5ª MEDIÇÃO - JANEIRO DE 2024										VALOR CONTRATADO			ACUMULADO ATUAL		
		IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 2107, CONVÊNIO ORIGINAL Nº 700.019/08										R\$	1.245.798,77	100%	R\$	1.245.802,22	100,00%
EMPRESA CONTRATADA: IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA CNPJ SOB Nº 20.226.913/0001-38		OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE TIPO B										MEDIÇÃO - ATUAL			SALDO - CONTRATO		
		LOCALIZAÇÃO: RUA ANTÔNIO BANDEIRA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA										R\$	214.609,27	17,23%	R\$	-	0,00%
		CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 005/2024, CONTRATO Nº 0124/2024, PROCESSO Nº 001.002.033/2024/SEMED															
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R\$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%
15.1.5.8	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	200,00	R\$ 3,84	R\$ 767,45	200,00	R\$ 767,45	100,00	0,00	R\$ -	0,00	200,00	R\$ 767,45	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.5.9	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"	UN	800,00	R\$ 1,17	R\$ 933,56	800,00	R\$ 933,56	100,00	0,00	R\$ -	0,00	800,00	R\$ 933,56	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.5.10	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1"	UN	50,00	R\$ 1,60	R\$ 79,90	50,00	R\$ 79,90	100,00	0,00	R\$ -	0,00	50,00	R\$ 79,90	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.6	CABOS E FIOS																
15.1.6.1	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC /70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTESEÇÕES NOMINAIS:																
15.1.6.1.1	FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLADO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	6000,00	R\$ 2,14	R\$ 12.867,97	6.000,00	R\$ 12.867,97	100,00	0,00	R\$ -	0,00	6.000,00	R\$ 12.867,97	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.6.1.2	FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLADO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	750,00	R\$ 3,42	R\$ 2.562,56	750,00	R\$ 2.562,56	100,00	0,00	R\$ -	0,00	750,00	R\$ 2.562,56	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.6.1.3	FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLADO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	350,00	R\$ 4,93	R\$ 1.725,72	350,00	R\$ 1.725,72	100,00	0,00	R\$ -	0,00	350,00	R\$ 1.725,72	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.6.2	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC /70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 1KV, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTESEÇÕES NOMINAIS:																
15.1.6.2.1	FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLADO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	600,00	R\$ 4,93	R\$ 2.958,37	600,00	R\$ 2.958,37	100,00	0,00	R\$ -	0,00	600,00	R\$ 2.958,37	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.6.2.2	FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLADO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	410,00	R\$ 7,78	R\$ 3.189,66	410,00	R\$ 3.189,66	100,00	0,00	R\$ -	0,00	410,00	R\$ 3.189,66	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.6.2.3	CAPO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM2, BLINDADO, ISOLADO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EMPVC	M	120,00	R\$ 7,81	R\$ 937,34	120,00	R\$ 937,34	100,00	0,00	R\$ -	0,00	120,00	R\$ 937,34	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.6.2.4	CAPO DE COBRE UNIPOLAR 25 MM2, BLINDADO, ISOLADO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EMPVC	M	130,00	R\$ 10,50	R\$ 1.365,33	130,00	R\$ 1.365,33	100,00	0,00	R\$ -	0,00	130,00	R\$ 1.365,33	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.6.3	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC /70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTESEÇÕES NOMINAIS:																
15.1.6.3.1	CAPO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	150,00	R\$ 1,64	R\$ 246,01	150,00	R\$ 246,01	100,00	0,00	R\$ -	0,00	150,00	R\$ 246,01	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.6.3.2	CAPO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	180,00	R\$ 2,28	R\$ 410,64	180,00	R\$ 410,64	100,00	0,00	R\$ -	0,00	180,00	R\$ 410,64	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.7	CAIXAS DE PASSAGEM																
15.1.7.1	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	6,00	R\$ 34,16	R\$ 204,94	6,00	R\$ 204,94	100,00	0,00	R\$ -	0,00	6,00	R\$ 204,94	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.7.2	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	8,00	R\$ 29,90	R\$ 239,19	8,00	R\$ 239,19	100,00	0,00	R\$ -	0,00	8,00	R\$ 239,19	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.7.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	20,00	R\$ 24,80	R\$ 496,01	20,00	R\$ 496,01	100,00	0,00	R\$ -	0,00	20,00	R\$ 496,01	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.7.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	3,00	R\$ 40,98	R\$ 122,94	3,00	R\$ 122,94	100,00	0,00	R\$ -	0,00	3,00	R\$ 122,94	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.7.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	10,00	R\$ 29,94	R\$ 299,41	10,00	R\$ 299,41	100,00	0,00	R\$ -	0,00	10,00	R\$ 299,41	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.7.6	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	UN	8,00	R\$ 4,62	R\$ 36,92	8,00	R\$ 36,92	100,00	0,00	R\$ -	0,00	8,00	R\$ 36,92	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.7.7	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	20,00	R\$ 7,47	R\$ 149,50	20,00	R\$ 149,50	100,00	0,00	R\$ -	0,00	20,00	R\$ 149,50	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.7.8	TAMPA PARA CONDULETE METALICO COM FURO	UN	20,00	R\$ 7,62	R\$ 152,44	20,00	R\$ 152,44	100,00	0,00	R\$ -	0,00	20,00	R\$ 152,44	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.7.9	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO	UN	300,00	R\$ 3,30	R\$ 990,33	300,00	R\$ 990,33	100,00	0,00	R\$ -	0,00	300,00	R\$ 990,33	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.7.10	CAIXA DE PASSAGEM / DERIVAÇÃO / LUZ, OCTOGONAL 4 X 4, EM AÇO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)	UN	150,00	R\$ 2,92	R\$ 438,39	150,00	R\$ 438,39	100,00	0,00	R\$ -	0,00	150,00	R\$ 438,39	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.7.11	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 20 X 20 X 10 CM	UN	3,00	R\$ 28,14	R\$ 84,43	3,00	R\$ 84,43	100,00	0,00	R\$ -	0,00	3,00	R\$ 84,43	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.7.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,30M	UN	8,00	R\$ 129,71	R\$ 1.037,68	8,00	R\$ 1.037,68	100,00	0,00	R\$ -	0,00	8,00	R\$ 1.037,68	100,00	0,00	R\$ -	0,00

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	RS UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64 ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA		PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS 5ª MEDIÇÃO - JANEIRO DE 2026						VALOR CONTRATADO			ACUMULADO ATUAL						
		IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 2107, CONVÊNIO ORIGINAL Nº 700.019/08						R\$	1.245.796,77	100%	R\$	1.245.802,22	100,00%				
EMPRESA CONTRATADA: IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA CNPJ SOB Nº 20.226.913/0001-38		OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE TIPO B						MEDIÇÃO - ATUAL			SALDO - CONTRATO						
		LOCALIZAÇÃO: RUA ANTÔNIO BANDEIRA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA						R\$	214.609,27	17,23%	R\$	-	0,00%				
		CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 005/2024, CONTRATO Nº 0124/2024, PROCESSO Nº 001.002.033/2024/SEMED															
15.1.7.13	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,40 X 0,40 X 0,40M	UN	8,00	R\$ 229,28	R\$ 1.834,23	8,00	R\$ 1.834,23	100,00	0,00	R\$ -	0,00	8,00	R\$ 1.834,23	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.8	CHAVES COM FUSÍVEIS																
15.1.8.1	BASE DE FUSÍVEL TIPO DIAZED ATÉ 25A, PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	UN	4,00	R\$ 96,46	R\$ 385,83	0,00	R\$ -	0,00	4,00	R\$ 385,83	100,00	4,00	R\$ 385,83	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.8.2	BASE DE FUSÍVEL TIPO DIAZED ATÉ 25A, PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	UN	1,00	R\$ 96,46	R\$ 96,46	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 96,46	100,00	1,00	R\$ 96,46	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.8.3	RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSÃO 380 V, POTENCIA ATÉ 15 CV, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA 22 A	UN	1,00	R\$ 155,01	R\$ 155,01	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 155,01	100,00	1,00	R\$ 155,01	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.8.4	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	3,00	R\$ 751,89	R\$ 2.255,68	0,00	R\$ -	0,00	3,00	R\$ 2.255,68	100,00	3,00	R\$ 2.255,68	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.8.5	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 DB, COMACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	1,00	R\$ 211,48	R\$ 211,48	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 211,48	100,00	1,00	R\$ 211,48	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.8.6	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V	UN	1,00	R\$ 39,70	R\$ 39,70	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 39,70	100,00	1,00	R\$ 39,70	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.8.7	CONTROLE DE RESERVATÓRIO INFERIOR, COMPOSTO POR CHAVE NIVEL TIPO BOIQ, COM HASTE MÓVEL E CONTATOS REVERSÍVEIS (NA,NF)	UN	1,00	R\$ 390,39	R\$ 390,39	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 390,39	100,00	1,00	R\$ 390,39	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.8.8	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V	UN	1,00	R\$ 39,70	R\$ 39,70	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 39,70	100,00	1,00	R\$ 39,70	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.8.9	COMUTADOR COM RETENÇÃO, DIAM. 22MM, COR PRETA, 3 POSIÇÕES (ZERO CENTRAL), COM BLOCOS DE CONTATO 2NA+2NF	UN	1,00	R\$ 129,68	R\$ 129,68	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 129,68	100,00	1,00	R\$ 129,68	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.8.10	COMUTADOR COM RETENÇÃO, DIAM. 22MM, COR PRETA, 2 POSIÇÕES, COM BLOCOS DE CONTATO 2NA+2NF	UN	1,00	R\$ 104,26	R\$ 104,26	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 104,26	100,00	1,00	R\$ 104,26	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.8.11	SINALIZADOR LUMINOSO, REDONDO, ARO FRONTAL PRETONAS COR VERMELHA (FM) COM LAMPADA NEON /220V, SOQUETE BA9S	UN	3,00	R\$ 278,47	R\$ 835,41	0,00	R\$ -	0,00	3,00	R\$ 835,41	100,00	3,00	R\$ 835,41	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.8.12	NEON /220V, SOQUETE BA9S	UN	2,00	R\$ 278,47	R\$ 556,94	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 556,94	100,00	2,00	R\$ 556,94	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.9	DISJUNTORES																
15.1.9.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	41,00	R\$ 12,14	R\$ 497,85	41,00	R\$ 497,85	100,00	0,00	R\$ -	0,00	41,00	R\$ 497,85	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.9.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00	R\$ 12,14	R\$ 303,56	25,00	R\$ 303,56	100,00	0,00	R\$ -	0,00	25,00	R\$ 303,56	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.9.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 59,28	R\$ 59,28	1,00	R\$ 59,28	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 59,28	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.9.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 65,37	R\$ 130,74	2,00	R\$ 130,74	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 130,74	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.9.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 70,27	R\$ 210,81	3,00	R\$ 210,81	100,00	0,00	R\$ -	0,00	3,00	R\$ 210,81	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.9.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 87,98	R\$ 87,98	1,00	R\$ 87,98	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 87,98	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.9.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 139,82	R\$ 139,82	1,00	R\$ 139,82	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 139,82	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.9.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 139,82	R\$ 139,82	1,00	R\$ 139,82	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 139,82	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.9.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 65,37	R\$ 130,74	2,00	R\$ 130,74	100,00	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 130,74	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.9.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 87,98	R\$ 87,98	1,00	R\$ 87,98	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 87,98	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.9.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 70,27	R\$ 70,27	1,00	R\$ 70,27	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 70,27	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.9.12	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 139,82	R\$ 139,82	1,00	R\$ 139,82	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 139,82	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.9.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 460,78	R\$ 460,78	1,00	R\$ 460,78	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 460,78	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.9.14	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	57,00	R\$ 286,59	R\$ 16.335,39	57,00	R\$ 16.335,39	100,00	0,00	R\$ -	0,00	57,00	R\$ 16.335,39	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.9.15	DISJUNTOR TRIPOLAR DR 32A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, SIEMENS OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 189,08	R\$ 189,08	1,00	R\$ 189,08	100,00	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 189,08	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.9.16	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), MONOPOLAR, TENSÃO NOMINAL MÁXIMA 275 VCA, CORRENTE DE SURTO MÁXIMA 40KA	UN	4,00	R\$ 188,18	R\$ 752,73	4,00	R\$ 752,73	100,00	0,00	R\$ -	0,00	4,00	R\$ 752,73	100,00	0,00	R\$ -	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64 ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA		PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS 5ª MEDIÇÃO - JANEIRO DE 2024											VALOR CONTRATADO		ACUMULADO ATUAL		
		IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 2107, CONVÊNIO ORIGINAL Nº 700.019/08											R\$		R\$		
EMPRESA CONTRATADA: IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA CNPJ SOB Nº 20.226.913/0001-38		OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE TIPO B											MEDIÇÃO - ATUAL		SALDO - CONTRATO		
		LOCALIZAÇÃO: RUA ANTÔNIO BANDEIRA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA											R\$		R\$		
		CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 005/2024, CONTRATO Nº 0124/2024, PROCESSO Nº 00.1.062.933/2024/SEMED											R\$		R\$		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	RS UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%
15.1.10	ILUMINAÇÃO E TOMADAS																
15.1.10.1	LUMINÁRIAS																
15.1.10.1.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	116,00	R\$ 86,96	R\$ 10.087,82	116,00	R\$ 10.087,82	100,00	0,00	R\$ -	0,00	116,00	R\$ 10.087,82	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.10.1.2	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	19,00	R\$ 83,51	R\$ 1.586,60	19,00	R\$ 1.586,60	100,00	0,00	R\$ -	0,00	19,00	R\$ 1.586,60	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.10.1.3	ARANDELA COMPLETA COM UMA LAMPADA INCANDESCENTE 60W COMANDADA POR DIMMER	UN	12,00	R\$ 219,98	R\$ 2.639,70	11,33	R\$ 2.492,96	94,44	0,67	R\$ 146,74	5,56	12,00	R\$ 2.639,70	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.10.1.4	ARANDELA COMPLETA COM UMA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W	UN	18,00	R\$ 219,98	R\$ 3.959,55	0,00	R\$ -	0,00	18,00	R\$ 3.959,55	100,00	18,00	R\$ 3.959,55	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.10.1.5	PROJETOR PARA LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 250W E VAPOR DE SÓDIO 400W, COMPLETO (TECNOLOGIA - REF. BW -90 OU SIMILAR)	UN	2,00	R\$ 308,71	R\$ 617,41	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 617,41	100,00	2,00	R\$ 617,41	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.10.1.6	PROJETOR PARA LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 150W E VAPOR DE SÓDIO 400W, COMPLETO (TECNOLOGIA - REF. BW -90 OU SIMILAR)	UN	4,00	R\$ 308,71	R\$ 1.234,82	0,00	R\$ -	0,00	4,00	R\$ 1.234,82	100,00	4,00	R\$ 1.234,82	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.10.1.7	LEMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO CALHA COM UMA LAMPADA VAPOR METALICO DE 70W, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, COM IGNITOR E REATOR ELETRONICO DE ALTA FREQUENCIA, ALTO FATOR DE POTENCIA E BAIXA TAXA	UN	5,00	R\$ 288,64	R\$ 1.443,18	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 1.443,18	100,00	5,00	R\$ 1.443,18	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.10.2	INTERRUPTORES																
15.1.10.2.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 32,49	R\$ 32,49	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 32,49	100,00	1,00	R\$ 32,49	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.10.2.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	49,00	R\$ 32,49	R\$ 1.591,78	0,00	R\$ -	0,00	49,00	R\$ 1.591,78	100,00	49,00	R\$ 1.591,78	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.10.2.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R\$ 49,53	R\$ 198,11	0,00	R\$ -	0,00	4,00	R\$ 198,11	100,00	4,00	R\$ 198,11	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.10.2.4	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R\$ 66,57	R\$ 332,84	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 332,84	100,00	5,00	R\$ 332,84	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.10.2.5	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 39,52	R\$ 79,04	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 79,04	100,00	2,00	R\$ 79,04	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.10.2.6	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	R\$ 63,61	R\$ 1.145,06	0,00	R\$ -	0,00	18,00	R\$ 1.145,06	100,00	18,00	R\$ 1.145,06	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.10.2.7	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 87,63	R\$ 175,25	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 175,25	100,00	2,00	R\$ 175,25	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.10.2.8	SUPORTE DE INTERRUPTOR SIMPLES PARA DUTO EM AÇO PERFIL REVESTIDO COM PINTURA EPOXI A PÓ	UN	1,00	R\$ 2,38	R\$ 2,38	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 2,38	100,00	1,00	R\$ 2,38	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.10.2.9	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	R\$ 109,25	R\$ 655,51	0,00	R\$ -	0,00	6,00	R\$ 655,51	100,00	6,00	R\$ 655,51	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.10.2.10	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	49,00	R\$ 2,52	R\$ 123,63	0,00	R\$ -	0,00	49,00	R\$ 123,63	100,00	49,00	R\$ 123,63	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.10.2.11	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	22,00	R\$ 2,62	R\$ 57,59	0,00	R\$ -	0,00	22,00	R\$ 57,59	100,00	22,00	R\$ 57,59	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.10.2.12	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	5,00	R\$ 3,20	R\$ 15,98	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 15,98	100,00	5,00	R\$ 15,98	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.10.2.13	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00	R\$ 6,08	R\$ 6,08	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 6,08	100,00	1,00	R\$ 6,08	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.10.3	TOMADAS																
15.1.10.3.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	R\$ 34,08	R\$ 477,17	0,00	R\$ -	0,00	14,00	R\$ 477,17	100,00	14,00	R\$ 477,17	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.10.3.2	SUPORTE DE TOMADA PARA DUTO EM AÇO PERFIL REVESTIDO COM PINTURA EPOXI A PÓ, COM ENTRADA PARA DUAS TOMADAS QUADRADAS 2P+T	UN	7,00	R\$ 2,38	R\$ 16,63	0,00	R\$ -	0,00	7,00	R\$ 16,63	100,00	7,00	R\$ 16,63	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.10.3.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	186,00	R\$ 34,08	R\$ 6.339,50	0,00	R\$ -	0,00	186,00	R\$ 6.339,50	100,00	186,00	R\$ 6.339,50	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.10.3.4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	R\$ 34,08	R\$ 272,67	0,00	R\$ -	0,00	8,00	R\$ 272,67	100,00	8,00	R\$ 272,67	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.10.3.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	187,00	R\$ 34,08	R\$ 6.373,58	0,00	R\$ -	0,00	187,00	R\$ 6.373,58	100,00	187,00	R\$ 6.373,58	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.10.3.6	PLACA 4"X2" COM FURO	UN	28,00	R\$ 4,63	R\$ 129,52	0,00	R\$ -	0,00	28,00	R\$ 129,52	100,00	28,00	R\$ 129,52	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.10.4	FIXADORES																

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64 ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA		PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS 5ª MEDIÇÃO - JANEIRO DE 2026										VALOR CONTRATADO		ACUMULADO ATUAL			
		IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 2107, CONVÊNIO ORIGINAL Nº 700.019/08										R\$		R\$			
EMPRESA CONTRATADA: IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA CNPJ SOB Nº 20.226.913/0001-38		OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE TIPO B										MEDIÇÃO - ATUAL		SALDO - CONTRATO			
		LOCALIZAÇÃO: RUA ANTÔNIO BANDEIRA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA										R\$		R\$			
		CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 005/2024, CONTRATO Nº 0124/2024, PROCESSO Nº 001.002.033/2024/SEMED										R\$		R\$			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	RS UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%
15.1.10.4.1	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLIT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	64,00	R\$ 2,46	R\$ 157,44	0,00	R\$ -	0,00	64,00	R\$ 157,44	100,00	64,00	R\$ 157,44	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.10.4.2	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1200,00	R\$ 0,17	R\$ 201,85	0,00	R\$ -	0,00	1.200,00	R\$ 201,85	100,00	1.200,00	R\$ 201,85	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.10.4.3	SUSPENSÃO SIMPLES PARA TIRANTE 1/4"	UN	32,00	R\$ 3,92	R\$ 125,48	0,00	R\$ -	0,00	32,00	R\$ 125,48	100,00	32,00	R\$ 125,48	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.10.4.4	SUSPENSÃO PARA LUMINÁRIA	UN	32,00	R\$ 5,27	R\$ 168,55	0,00	R\$ -	0,00	32,00	R\$ 168,55	100,00	32,00	R\$ 168,55	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.10.4.5	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	300,00	R\$ 0,30	R\$ 91,46	0,00	R\$ -	0,00	300,00	R\$ 91,46	100,00	300,00	R\$ 91,46	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.1.10.4.6	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL 1/4" (6,3 MM)	M	120,00	R\$ 4,13	R\$ 495,80	0,00	R\$ -	0,00	120,00	R\$ 495,80	100,00	120,00	R\$ 495,80	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.2	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS																
15.2.1	CAPTORES																
15.2.1.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	R\$ 130,72	R\$ 130,72	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 130,72	100,00	1,00	R\$ 130,72	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.2.1.2	CORDALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	600,00	R\$ 65,16	R\$ 39.095,93	0,00	R\$ -	0,00	600,00	R\$ 39.095,93	100,00	600,00	R\$ 39.095,93	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.2.1.3	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	0,00	R\$ 12,59	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.2.2	CONECTORES E TERMINAIS																
15.2.2.1	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 27,33	R\$ 54,67	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 54,67	100,00	2,00	R\$ 54,67	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.2.2.2	CONECTOR PARA FUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00	R\$ 21,15	R\$ 846,09	0,00	R\$ -	0,00	40,00	R\$ 846,09	100,00	40,00	R\$ 846,09	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.2.2.3	CONECTOR SPLIT BOLT EM LATÃO ESTANHADO COM FURO VERTICAL Ø=10MM, PARA CABOS 35 A 70MM2 - TEL-5021	UN	76,00	R\$ 37,68	R\$ 2.863,59	0,00	R\$ -	0,00	76,00	R\$ 2.863,59	100,00	76,00	R\$ 2.863,59	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.2.2.4	CLIP DE AÇO GALVANIZADO A POGO, DIAM. 10MM	UN	130,00	R\$ 7,15	R\$ 929,35	0,00	R\$ -	0,00	130,00	R\$ 929,35	100,00	130,00	R\$ 929,35	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.2.3	CABOS DE DESCIDA																
15.2.3.1	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	204,00	R\$ 13,24	R\$ 2.700,13	0,00	R\$ -	0,00	204,00	R\$ 2.700,13	100,00	204,00	R\$ 2.700,13	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.2.4	ELETRODOS DE TERRA																
15.2.4.1	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	258,00	R\$ 13,24	R\$ 3.414,87	0,00	R\$ -	0,00	258,00	R\$ 3.414,87	100,00	258,00	R\$ 3.414,87	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.2.4.2	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	R\$ 78,89	R\$ 157,78	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 157,78	100,00	2,00	R\$ 157,78	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.2.4.3	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	75,00	R\$ 83,36	R\$ 6.251,85	0,00	R\$ -	0,00	75,00	R\$ 6.251,85	100,00	75,00	R\$ 6.251,85	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.2.5	CAIXA DE INSPEÇÃO																
15.2.5.1	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIÉTILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 54,25	R\$ 108,49	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 108,49	100,00	2,00	R\$ 108,49	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.3	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA																
15.3.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS																
15.3.1.1	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00	R\$ 1.025,53	R\$ 4.102,11	0,00	R\$ -	0,00	4,00	R\$ 4.102,11	100,00	4,00	R\$ 4.102,11	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.3.1.2	BLOCO 110 PARA RACK 19" 100 PARES L75" DE ALTURA	UN	1,00	R\$ 141,51	R\$ 141,51	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 141,51	100,00	1,00	R\$ 141,51	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.3.1.3	GUIA DE CABOS FRONTAL, FECHADA	UN	6,00	R\$ 26,86	R\$ 161,17	0,00	R\$ -	0,00	6,00	R\$ 161,17	100,00	6,00	R\$ 161,17	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.3.1.4	GUIA DE CABOS TRASEIRA	UN	6,00	R\$ 26,86	R\$ 161,17	0,00	R\$ -	0,00	6,00	R\$ 161,17	100,00	6,00	R\$ 161,17	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.3.1.5	TRAVA PATH PANEL	UN	6,00	R\$ 1,43	R\$ 8,58	0,00	R\$ -	0,00	6,00	R\$ 8,58	100,00	6,00	R\$ 8,58	100,00	0,00	R\$ -	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64 ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA		PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS 5ª MEDIÇÃO - JANEIRO DE 2026							VALOR CONTRATADO			ACUMULADO ATUAL					
		IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 2197, CONVÊNIO ORIGINAL Nº 700.019/08							R\$			R\$					
EMPRESA CONTRATADA: IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA CNPJ SOB Nº 20.226.913/0001-38		OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE TIPO B							MEDIÇÃO - ATUAL			SALDO - CONTRATO					
		LOCALIZAÇÃO: RUA ANTÔNIO BANDEIRA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA							R\$			R\$					
		CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 005/2024, CONTRATO Nº 0124/2024, PROCESSO Nº 001.002.033/2024/SEMED							17,23%			0,00%					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R\$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%
15.3.1.6	GUIA DE CABOS VERTICAL, FECHADA	UN	2,00	R\$ 26,86	R\$ 53,72	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 53,72	100,00	2,00	R\$ 53,72	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.3.1.7	GUIA DE CABOS SUPERIOR, FECHADA	UN	1,00	R\$ 26,86	R\$ 26,86	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 26,86	100,00	1,00	R\$ 26,86	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.3.2	CABOS EM PAR TRANÇADOS																
15.3.2.1	CABO DE REDE, PAR TRANÇADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	M	890,00	R\$ 8,34	R\$ 7.419,80	0,00	R\$ -	0,00	890,00	R\$ 7.419,80	100,00	890,00	R\$ 7.419,80	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.3.2.2	CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO	M	8,00	R\$ 12,46	R\$ 99,66	0,00	R\$ -	0,00	8,00	R\$ 99,66	100,00	8,00	R\$ 99,66	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.3.3	CABOS DE CONEXÃO																
15.3.3.1	CABOS DE CONEXÃO - PATCH CORD ULTRA FLEXIVEL COM RJ 45 NAS 2 PONTAS - 1,50 METROS	UN	41,00	R\$ 25,09	R\$ 1.028,88	0,00	R\$ -	0,00	41,00	R\$ 1.028,88	100,00	41,00	R\$ 1.028,88	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.3.3.2	CABOS DE CONEXÃO - PATCH CORD ULTRA FLEXIVEL COM RJ 45 EM 1 PONTA - 1,50 METROS	UN	48,00	R\$ 25,09	R\$ 1.204,54	0,00	R\$ -	0,00	48,00	R\$ 1.204,54	100,00	48,00	R\$ 1.204,54	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.3.3.3	CABOS DE CONEXÃO - PATCH CORD (AZUL) ULTRA FLEXIVEL COM RJ 45 NAS 2 PONTAS - 3,00 METROS	UN	35,00	R\$ 26,59	R\$ 930,56	0,00	R\$ -	0,00	35,00	R\$ 930,56	100,00	35,00	R\$ 930,56	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.3.3.4	CABOS DE CONEXÃO - PATCH CORD 110 / RJ 45 1 PAR - 1,50 METROS	UN	15,00	R\$ 25,09	R\$ 376,42	0,00	R\$ -	0,00	15,00	R\$ 376,42	100,00	15,00	R\$ 376,42	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.3.4	TOMADAS																
15.3.4.1	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	41,00	R\$ 39,39	R\$ 1.615,09	0,00	R\$ -	0,00	41,00	R\$ 1.615,09	100,00	41,00	R\$ 1.615,09	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.3.4.2	CONECTOR DE TV TIPO F (COAXIAL)	UN	2,00	R\$ 2,07	R\$ 4,14	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 4,14	100,00	2,00	R\$ 4,14	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.3.5	CAIXAS E ACESSÓRIOS																
15.3.5.1	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	2,00	R\$ 29,90	R\$ 59,80	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 59,80	100,00	2,00	R\$ 59,80	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.3.5.2	CAIXA EN TERRADÁ PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	1,00	R\$ 288,40	R\$ 288,40	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 288,40	100,00	1,00	R\$ 288,40	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.3.5.3	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE BOX80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 494,44	R\$ 988,88	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 988,88	100,00	2,00	R\$ 988,88	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.3.5.4	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ	UN	1,00	R\$ 5,74	R\$ 5,74	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 5,74	100,00	1,00	R\$ 5,74	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.3.5.5	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ	UN	13,00	R\$ 5,74	R\$ 74,62	0,00	R\$ -	0,00	13,00	R\$ 74,62	100,00	13,00	R\$ 74,62	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.3.5.6	TAMPA PARA CONDULETE METALICO COM ESPACO UMA TOMADA TIPO F	UN	1,00	R\$ 8,12	R\$ 8,12	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 8,12	100,00	1,00	R\$ 8,12	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.3.5.7	TOMADA PARA ANTENA DE TV COM ADAPTADOR DE CABO COAXIAL, COM PLACA 4X2"	UN	1,00	R\$ 11,44	R\$ 11,44	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 11,44	100,00	1,00	R\$ 11,44	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.3.5.8	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	14,00	R\$ 3,30	R\$ 46,22	0,00	R\$ -	0,00	14,00	R\$ 46,22	100,00	14,00	R\$ 46,22	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.3.6	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS																
15.3.6.1	ELETRODUTOS METÁLICOS ULTRA-FLEXIVEIS ASPIRADOS:																
15.3.6.1.1	ELETRODUTO FLEXIVEL EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO	M	1,00	R\$ 10,04	R\$ 10,04	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 10,04	100,00	1,00	R\$ 10,04	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.3.6.1.2	ELETRODUTO FLEXIVEL EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	M	70,00	R\$ 7,65	R\$ 535,75	0,00	R\$ -	0,00	70,00	R\$ 535,75	100,00	70,00	R\$ 535,75	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.3.6.2	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE, TIPO PESADO																
15.3.6.2.1	ELETRODUTO FLEXIVEL EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	M	10,00	R\$ 7,65	R\$ 76,54	0,00	R\$ -	0,00	10,00	R\$ 76,54	100,00	10,00	R\$ 76,54	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.3.6.3	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE, TIPO PESADO, ROSQUEAVEL																
15.3.6.3.1	ELETRODUTO FLEXIVEL EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	M	45,00	R\$ 7,65	R\$ 344,41	0,00	R\$ -	0,00	45,00	R\$ 344,41	100,00	45,00	R\$ 344,41	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.3.6.4	ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL CORRUGADO																

ITEM		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO				
						QUANT	RS UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64 ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA		PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS 5ª MEDIÇÃO - JANEIRO DE 2026						VALOR CONTRATADO			ACUMULADO ATUAL								
		IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 2107, CONVÊNIO ORIGINAL Nº 700.019/08						R\$ 1.245.798,77			100%			R\$ 1.245.802,22			100,00%		
EMPRESA CONTRATADA: IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA CNPJ SOB Nº 20.226.913/0001-38		OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE TIPO B						MEDIÇÃO - ATUAL			SALDO - CONTRATO								
		LOCALIZAÇÃO: RUA ANTÔNIO BANDEIRA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA						R\$ 214.609,27			17,23%			R\$ -			0,00%		
		CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 005/2024, CONTRATO Nº 0124/2024, PROCESSO Nº 001.002.033/2024/SEMED																	
15.3.6.4.1	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL, PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	M	10,00	R\$ 14,55	R\$ 145,50	0,00	R\$ -	0,00	10,00	R\$ 145,50	100,00	10,00	R\$ 145,50	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
15.3.6.5	ABRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE, TIPO , PARA ELETRODUTOS																		
15.3.6.5.1	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	75,00	R\$ 2,68	R\$ 201,06	0,00	R\$ -	0,00	75,00	R\$ 201,06	100,00	75,00	R\$ 201,06	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
15.3.6.5.2	CHUMBADOR CBA COM PARAFUSO E ARRUELA LISA DIAM. 1/4"x2"	UN	75,00	R\$ 2,52	R\$ 189,23	0,00	R\$ -	0,00	75,00	R\$ 189,23	100,00	75,00	R\$ 189,23	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
15.3.6.5.3	BUCHA DE NYLON SEM ABA 58	UN	75,00	R\$ 0,17	R\$ 12,62	0,00	R\$ -	0,00	75,00	R\$ 12,62	100,00	75,00	R\$ 12,62	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
15.3.6.5.4	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 1/4" X 1" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	UN	75,00	R\$ 0,38	R\$ 28,39	0,00	R\$ -	0,00	75,00	R\$ 28,39	100,00	75,00	R\$ 28,39	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
15.3.6.5.5	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	UN	75,00	R\$ 1,14	R\$ 85,16	0,00	R\$ -	0,00	75,00	R\$ 85,16	100,00	75,00	R\$ 85,16	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
15.3.6.5.6	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	UN	100,00	R\$ 0,45	R\$ 45,21	0,00	R\$ -	0,00	100,00	R\$ 45,21	100,00	100,00	R\$ 45,21	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
15.3.6.6	ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS																		
15.3.6.6.1	ELETROCALHA COM VIROLA (PERFIL C) LISA, EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE, COM TAMPA, CHAPA # 18MSG, 100X503000MM	UN	12,00	R\$ 112,38	R\$ 1.348,61	0,00	R\$ -	0,00	12,00	R\$ 1.348,61	100,00	12,00	R\$ 1.348,61	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
15.3.6.6.2	CURVA HORIZONTAL 90°, LISA, COM TAMPA, 100X50MM	UN	6,00	R\$ 7,11	R\$ 42,64	0,00	R\$ -	0,00	6,00	R\$ 42,64	100,00	6,00	R\$ 42,64	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
15.3.6.6.3	TÊ VERTICAL DE DESCIDA , LISO, COM TAMPA 100X50MM	UN	1,00	R\$ 7,23	R\$ 7,23	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 7,23	100,00	1,00	R\$ 7,23	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
15.3.6.6.4	TÊ HORIZONTAL 90°, LISO, COM TAMPA 100X50MM	UN	2,00	R\$ 7,23	R\$ 14,47	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 14,47	100,00	2,00	R\$ 14,47	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
15.3.6.6.5	SAÍDA VERTICAL F/ ELETRODUTOS, 3/4"	UN	15,00	R\$ 6,01	R\$ 90,20	0,00	R\$ -	0,00	15,00	R\$ 90,20	100,00	15,00	R\$ 90,20	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
15.3.6.6.6	TERMINAL DE FECHAMENTO, 100X50MM	UN	4,00	R\$ 3,34	R\$ 13,37	0,00	R\$ -	0,00	4,00	R\$ 13,37	100,00	4,00	R\$ 13,37	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
15.3.6.6.7	JUNÇÃO SIMPLES 50MM	UN	40,00	R\$ 4,23	R\$ 169,05	0,00	R\$ -	0,00	40,00	R\$ 169,05	100,00	40,00	R\$ 169,05	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
15.3.6.6.8	MÃO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	UN	20,00	R\$ 25,28	R\$ 505,68	0,00	R\$ -	0,00	20,00	R\$ 505,68	100,00	20,00	R\$ 505,68	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
15.3.6.6.9	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	25,00	R\$ 0,17	R\$ 4,21	0,00	R\$ -	0,00	25,00	R\$ 4,21	100,00	25,00	R\$ 4,21	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
15.3.6.6.10	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	160,00	R\$ 0,23	R\$ 37,01	0,00	R\$ -	0,00	160,00	R\$ 37,01	100,00	160,00	R\$ 37,01	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
15.3.6.6.11	SUSPENSÃO OMEGA, 100X50MM	UN	3,00	R\$ 0,87	R\$ 2,62	0,00	R\$ -	0,00	3,00	R\$ 2,62	100,00	3,00	R\$ 2,62	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
15.3.6.6.12	PORCA LOSANGULAR 1/4" COM PINO	UN	25,00	R\$ 1,49	R\$ 37,32	0,00	R\$ -	0,00	25,00	R\$ 37,32	100,00	25,00	R\$ 37,32	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
15.3.6.6.13	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	9,00	R\$ 4,13	R\$ 37,18	0,00	R\$ -	0,00	9,00	R\$ 37,18	100,00	9,00	R\$ 37,18	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
15.3.6.6.14	ARRUELA LISA DE AÇO GALVANIZADA DE Ø 1/4"	UN	300,00	R\$ 0,03	R\$ 9,46	0,00	R\$ -	0,00	300,00	R\$ 9,46	100,00	300,00	R\$ 9,46	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
15.3.6.6.15	BOX RETO 3/4" EM ALUMÍNIO	UN	15,00	R\$ 1,07	R\$ 16,08	0,00	R\$ -	0,00	15,00	R\$ 16,08	100,00	15,00	R\$ 16,08	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
15.3.6.7	DUTOS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS																		
15.3.6.7.1	PERFIL BASE SEM TAMPA EM AÇO 129X 44X2000MM	UN	10,00	R\$ 19,94	R\$ 199,43	0,00	R\$ -	0,00	10,00	R\$ 199,43	100,00	10,00	R\$ 199,43	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
15.3.6.7.2	DIVISOR "L" 2000MM	UN	10,00	R\$ 13,93	R\$ 139,30	0,00	R\$ -	0,00	10,00	R\$ 139,30	100,00	10,00	R\$ 139,30	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
15.3.6.7.3	TAMPA PERFILACABAMENTO NA COR BEGE 1000MM	UN	20,00	R\$ 4,74	R\$ 94,83	0,00	R\$ -	0,00	20,00	R\$ 94,83	100,00	20,00	R\$ 94,83	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
15.3.6.7.4	DERIVAÇÃO "L"	UN	2,00	R\$ 2,07	R\$ 4,14	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 4,14	100,00	2,00	R\$ 4,14	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
15.3.6.7.5	FIXA CABO	UN	40,00	R\$ 0,70	R\$ 28,17	0,00	R\$ -	0,00	40,00	R\$ 28,17	100,00	40,00	R\$ 28,17	100,00	0,00	R\$ -	0,00		
15.3.6.7.6	TERMINAL	UN	4,00	R\$ 1,07	R\$ 4,29	0,00	R\$ -	0,00	4,00	R\$ 4,29	100,00	4,00	R\$ 4,29	100,00	0,00	R\$ -	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64 ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA		PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS 5ª MEDIÇÃO - JANEIRO DE 2024										VALOR CONTRATADO		ACUMULADO ATUAL			
		IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 2107, CONVÊNIO ORIGINAL Nº 700.019/08										R\$		R\$			
EMPRESA CONTRATADA: IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA CNPJ SOB Nº 20.226.913/0001-38		OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE TIPO B										MEDIÇÃO - ATUAL		SALDO - CONTRATO			
		LOCALIZAÇÃO: RUA ANTÔNIO BANDEIRA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA										R\$		R\$			
		CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 005/2024, CONTRATO Nº 0124/2024, PROCESSO Nº 001.002.033/2024/SEMED										R\$		R\$			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R\$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%
15.3.6.7	SUORTE DE TOMADA TIPO RJ, 2 FURO, BEGE	UN	7,00	R\$ 3,66	R\$ 25,61	0,00	R\$ -	0,00	7,00	R\$ 25,61	100,00	7,00	R\$ 25,61	100,00	0,00	R\$ -	0,00
15.3.6.8	TESTE DE DESEMPENHO DOS PONTOS LÓGICOS (VOZ E DADOS)																
15.3.6.8.1	PONTOS LÓGICOS, CATEGORIA 6	UN	0,00	R\$ 302,37	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	0,00
16	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES				R\$ 1.746,94		R\$ -	0%		R\$ 1.746,94	100%		R\$ 1.746,94	100%		R\$ -	0%
16.1	AR CONDICIONADO CENTRAL																
16.1.1	ACESSÓRIOS																
16.1.1.1	GAJOLA ANTI-FURTO EM AÇO PARA APARELHO CONDICIONADOR DE JANELA 30KBTUS/H	UN	1,00	R\$ 120,22	R\$ 120,22	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 120,22	100,00	1,00	R\$ 120,22	100,00	0,00	R\$ -	0,00
16.1.1.2	GAJOLA ANTI-FURTO EM AÇO PARA APARELHO CONDICIONADOR DE JANELA 21KBTUS/H	UN	1,00	R\$ 120,22	R\$ 120,22	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 120,22	100,00	1,00	R\$ 120,22	100,00	0,00	R\$ -	0,00
16.1.1.3	GAJOLA ANTI-FURTO EM AÇO PARA APARELHO CONDICIONADOR DE JANELA 10KBTUS/H	UN	1,00	R\$ 120,22	R\$ 120,22	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 120,22	100,00	1,00	R\$ 120,22	100,00	0,00	R\$ -	0,00
16.2	VENTILAÇÃO MECÂNICA																
16.2.1	REDE DE DUTOS																
16.2.1.1	DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR 19,5CM CHAPA GALVANIZADA (4KG/M2)	KG	8,00	R\$ 12,53	R\$ 100,25	0,00	R\$ -	0,00	8,00	R\$ 100,25	100,00	8,00	R\$ 100,25	100,00	0,00	R\$ -	0,00
16.2.1.2	DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR 40CM CHAPA GALVANIZADA (4KG/M2)	KG	16,00	R\$ 12,53	R\$ 200,50	0,00	R\$ -	0,00	16,00	R\$ 200,50	100,00	16,00	R\$ 200,50	100,00	0,00	R\$ -	0,00
16.2.1.3	BOCA DE AR TIPO SAÍDA PARA DESCARGA HORIZONTAL COM FILTRO EM TELA 40CM	UN	1,00	R\$ 59,68	R\$ 59,68	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 59,68	100,00	1,00	R\$ 59,68	100,00	0,00	R\$ -	0,00
16.2.1.4	CONEXÃO TIPO CURVA 19,5CM	UN	2,00	R\$ 19,87	R\$ 39,74	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 39,74	100,00	2,00	R\$ 39,74	100,00	0,00	R\$ -	0,00
16.2.1.5	CONEXÃO TIPO CURVA 40CM	UN	2,00	R\$ 55,28	R\$ 110,56	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 110,56	100,00	2,00	R\$ 110,56	100,00	0,00	R\$ -	0,00
16.2.1.6	CONEXÃO ALARGADORA DE SEÇÃO (EXPANSÃO 19,5 /40CM	UN	1,00	R\$ 43,62	R\$ 43,62	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 43,62	100,00	1,00	R\$ 43,62	100,00	0,00	R\$ -	0,00
16.2.2	EQUIPAMENTOS AUXILIARES																
16.2.2.1	COIFA INDUSTRIAL SIMPLES DE EXAUSTÃO TIPO ILHA 60X90 COM DESCARGA CENTRADA CIRCULAR 19,5CM	UN	1,00	R\$ 615,42	R\$ 615,42	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 615,42	100,00	1,00	R\$ 615,42	100,00	0,00	R\$ -	0,00
16.2.3	ACESSÓRIOS																
16.2.3.1	APOIO SIMPLES (BERÇO) PARA TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE EXAUSTÃO 40CM	UN	3,00	R\$ 19,55	R\$ 58,66	0,00	R\$ -	0,00	3,00	R\$ 58,66	100,00	3,00	R\$ 58,66	100,00	0,00	R\$ -	0,00
16.2.3.2	APOIO SIMPLES (BERÇO) PARA TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE EXAUSTÃO 19,50CM	UN	3,00	R\$ 13,57	R\$ 40,72	0,00	R\$ -	0,00	3,00	R\$ 40,72	100,00	3,00	R\$ 40,72	100,00	0,00	R\$ -	0,00
16.2.3.3	APOIO SIMPLES (BERÇO) PARA TUBULAÇÃO VERTICAL DE EXAUSTÃO 40CM	UN	2,00	R\$ 28,92	R\$ 57,84	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 57,84	100,00	2,00	R\$ 57,84	100,00	0,00	R\$ -	0,00
16.2.3.4	ABRACADEIRA SIMPLES PARA DUTO DE EXAUSTÃO 40CM	UN	3,00	R\$ 19,76	R\$ 59,29	0,00	R\$ -	0,00	3,00	R\$ 59,29	100,00	3,00	R\$ 59,29	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17	GÁS COMBUSTÍVEL				R\$ 4.652,35		R\$ -	0%		R\$ 4.652,35	100%		R\$ 4.652,35	100%		R\$ -	0%
17.1	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEAVEL																
17.1.1	TUBO																
17.1.1.1	TUBO AÇO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E- *3,91 MM, SCHEDULE 80, *2,19 KG/M.	M	18,00	R\$ 64,16	R\$ 1.154,90	0,00	R\$ -	0,00	18,00	R\$ 1.154,90	100,00	18,00	R\$ 1.154,90	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.1.1.2	TUBO AÇO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E- *3,73 MM, SCHEDULE 80, *1,62 KG/M	M	18,00	R\$ 49,53	R\$ 891,49	0,00	R\$ -	0,00	18,00	R\$ 891,49	100,00	18,00	R\$ 891,49	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.1.2	TE																
17.1.2.1	TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	UN	2,00	R\$ 16,37	R\$ 32,74	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 32,74	100,00	2,00	R\$ 32,74	100,00	0,00	R\$ -	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64 ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA		PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS 3ª MEDIÇÃO - JANEIRO DE 2026							VALOR CONTRATADO			ACUMULADO ATUAL					
		IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 2107, CONVÊNIO ORIGINAL Nº 700.019/08							R\$	1.245.798,77	100%	R\$	1.245.802,22	100,00%			
EMPRESA CONTRATADA: IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA CNPJ SOB Nº 20.226.913/0001-38		OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE TIPO B							MEDIÇÃO - ATUAL			SALDO - CONTRATO					
		LOCALIZAÇÃO: RUA ANTÔNIO BANDEIRA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA							R\$	214.609,27	17,23%	R\$	-	0,00%			
ITEM		CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO				
		UNID	QUANT	RS UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%	QUANT	RS MEDIDO	%
17.1.3	REDUÇÃO																
17.1.3.1	LUVA DE REDUÇÃO NPT BRONZE 3/4" X 1/2"	UN	3,00	R\$ 25,81	R\$ 77,43	0,00	R\$ -	0,00	3,00	R\$ 77,43	100,00	3,00	R\$ 77,43	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.1.3.2	LUVA DE REDUÇÃO NPT BRONZE 1/2" X 1/4"	UN	3,00	R\$ 11,81	R\$ 35,42	0,00	R\$ -	0,00	3,00	R\$ 35,42	100,00	3,00	R\$ 35,42	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.1.4	NIPLE																
17.1.4.1	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	R\$ 24,05	R\$ 192,43	0,00	R\$ -	0,00	8,00	R\$ 192,43	100,00	8,00	R\$ 192,43	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.1.4.2	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 15,16	R\$ 30,32	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 30,32	100,00	2,00	R\$ 30,32	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.1.5	MEIA LUVA																
17.1.5.1	LUVA EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 33,18	R\$ 66,36	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 66,36	100,00	2,00	R\$ 66,36	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.1.6	UNIÃO																
17.1.6.1	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 49,65	R\$ 148,96	0,00	R\$ -	0,00	3,00	R\$ 148,96	100,00	3,00	R\$ 148,96	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.1.7	COTOVELO																
17.1.7.1	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 34,51	R\$ 103,54	0,00	R\$ -	0,00	3,00	R\$ 103,54	100,00	3,00	R\$ 103,54	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.1.7.2	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	R\$ 21,05	R\$ 105,24	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 105,24	100,00	5,00	R\$ 105,24	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.1.8	VÁLVULA																
17.1.8.1	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 48,94	R\$ 195,75	0,00	R\$ -	0,00	4,00	R\$ 195,75	100,00	4,00	R\$ 195,75	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.1.9	TAMPÃO																
17.1.9.1	TAMPÃO NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 3/4"	UN	1,00	R\$ 5,75	R\$ 5,75	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 5,75	100,00	1,00	R\$ 5,75	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.1.9.2	TAMPÃO NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 1/4"	UN	2,00	R\$ 3,69	R\$ 7,38	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 7,38	100,00	2,00	R\$ 7,38	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.2	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS																
17.2.1	PIG TAIL																
17.2.1.1	PIG TAIL FLEXÍVEL DE BORRACHA PARA BOTTIÃO P45	UN	2,00	R\$ 7,06	R\$ 14,13	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 14,13	100,00	2,00	R\$ 14,13	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.2.2	REGULADOR																
17.2.2.1	CAIXA COM REGULADOR 1º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)	UN	1,00	R\$ 396,19	R\$ 396,19	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 396,19	100,00	1,00	R\$ 396,19	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.2.2.2	CAIXA COM REGULADOR 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)	UN	2,00	R\$ 435,87	R\$ 871,74	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 871,74	100,00	2,00	R\$ 871,74	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.2.3	REGISTRO																
17.2.3.1	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 68,08	R\$ 136,17	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 136,17	100,00	2,00	R\$ 136,17	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.2.4	MANÔMETRO																
17.2.4.1	MANÔMETRO 0 A 300 PSL, CONEXÃO 1/4" BSP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 179,42	R\$ 179,42	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 179,42	100,00	1,00	R\$ 179,42	100,00	0,00	R\$ -	0,00
17.2.5	BRAÇADEIRA																
17.2.5.1	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRÓDUTOS, TIPO U SIMPLIS, COM 3/4"	UN	6,00	R\$ 1,17	R\$ 7,00	0,00	R\$ -	0,00	6,00	R\$ 7,00	100,00	6,00	R\$ 7,00	100,00	0,00	R\$ -	0,00
18	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO				R\$ 25.411,08		R\$ -	0%		R\$ 25.411,08	100%		R\$ 25.411,08	100%		R\$ -	0%

ITEM		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO			
				QUANT	R\$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	
		PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS 5ª MEDIÇÃO - JANEIRO DE 2026 IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 2107, CONVÊNIO ORIGINAL Nº 700.019/08 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE TIPO B LOCALIZAÇÃO: RUA ANTÔNIO BANDEIRA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 005/2024, CONTRATO Nº 0124/2024, PROCESSO Nº 001.002.033/2024/SEMED						VALOR CONTRATADO R\$ 1.245.798,77 100%			ACUMULADO ATUAL R\$ 1.245.802,22 100,00%								
		EMPRESA CONTRATADA: IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA CNPJ SOB Nº 20.226.913/0001-38						MEDIÇÃO - ATUAL R\$ 214.609,27 17,23%			SALDO - CONTRATO R\$ - 0,00%								
18.1	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS																		
18.1.1	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721			UN	8,00	R\$ 213,84	R\$ 1.710,68	0,00	R\$ -	0,00	8,00	R\$ 1.710,68	100,00	8,00	R\$ 1.710,68	100,00	0,00	R\$ -	0,00
18.1.2	SUPORTE L PARA EXTINTOR			UN	8,00	R\$ 1,78	R\$ 14,21	0,00	R\$ -	0,00	8,00	R\$ 14,21	100,00	8,00	R\$ 14,21	100,00	0,00	R\$ -	0,00
18.1.3	SUPORTE TIPO BANDEJA PARA BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA (2X55W)			UN	2,00	R\$ 928,54	R\$ 1.857,09	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 1.857,09	100,00	2,00	R\$ 1.857,09	100,00	0,00	R\$ -	0,00
18.1.4	BLOCO AUTONOMO 2X7W PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA NOS AMBIENTES			UN	5,00	R\$ 425,07	R\$ 2.125,37	0,00	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 2.125,37	100,00	5,00	R\$ 2.125,37	100,00	0,00	R\$ -	0,00
18.1.5	BLOCO AUTONOMO 2X7W PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM INDICAÇÃO DE "SAÍDA"			UN	38,00	R\$ 425,07	R\$ 16.152,82	0,00	R\$ -	0,00	38,00	R\$ 16.152,82	100,00	38,00	R\$ 16.152,82	100,00	0,00	R\$ -	0,00
18.1.6	BLOCO AUTONOMO 2X55W PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA NO PATIO			UN	2,00	R\$ 425,07	R\$ 850,15	0,00	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 850,15	100,00	2,00	R\$ 850,15	100,00	0,00	R\$ -	0,00
18.1.7	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE SAÍDA PARA A DIREITA			UN	9,00	R\$ 75,02	R\$ 675,19	0,00	R\$ -	0,00	9,00	R\$ 675,19	100,00	9,00	R\$ 675,19	100,00	0,00	R\$ -	0,00
18.1.8	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE SAÍDA PARA A ESQUERDA			UN	8,00	R\$ 75,02	R\$ 600,17	0,00	R\$ -	0,00	8,00	R\$ 600,17	100,00	8,00	R\$ 600,17	100,00	0,00	R\$ -	0,00
18.1.9	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR			UN	8,00	R\$ 75,02	R\$ 600,17	0,00	R\$ -	0,00	8,00	R\$ 600,17	100,00	8,00	R\$ 600,17	100,00	0,00	R\$ -	0,00
18.1.10	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE "PROIBIDO FUMAR"			UN	1,00	R\$ 75,02	R\$ 75,02	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 75,02	100,00	1,00	R\$ 75,02	100,00	0,00	R\$ -	0,00
18.1.11	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE "PROIBIDO PRODUIR CHAMAS"			UN	1,00	R\$ 75,02	R\$ 75,02	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 75,02	100,00	1,00	R\$ 75,02	100,00	0,00	R\$ -	0,00
18.1.12	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE "CUIDADO, RISCO DE INCENDIO"			UN	1,00	R\$ 75,02	R\$ 75,02	0,00	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 75,02	100,00	1,00	R\$ 75,02	100,00	0,00	R\$ -	0,00
18.1.13	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE "CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"			UN	8,00	R\$ 75,02	R\$ 600,17	0,00	R\$ -	0,00	8,00	R\$ 600,17	100,00	8,00	R\$ 600,17	100,00	0,00	R\$ -	0,00
19	SERVIÇOS FINAIS						R\$ 4.451,03		R\$ -	0%		R\$ 4.451,05	100%		R\$ 4.451,05	100%		R\$ -	0%
19.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA			M2	1118,48	R\$ 3,98	R\$ 4.451,03	0,00	R\$ -	0,00	1.118,48	R\$ 4.451,05	100,00	1.118,48	R\$ 4.451,05	100,00	0,00	R\$ -	0,00
				TOTALS GERAIS			R\$ 1.245.798,77		R\$ 1.031.192,95	82,77%		R\$ 214.609,27	17,23%		R\$ 1.245.802,22	100,00%		R\$ -	0,00%

IS LIMA CONSTRUÇÃO
E LOCAÇÃO
LTDA:20226913000138

Assinado de forma digital por
S LIMA CONSTRUCAO E
LOCACAO
LTDA:20226913000138
Dados: 2026.01.13 14:34:11
-03'00'

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ SOB Nº 20.226.913/0001-38



Documento assinado digitalmente
MUNIRY ALMEIDA ROCHA
Data: 13/01/2026 14:05:50 -0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

ARQ. MUNIRY ALMEIDA ROCHA
CAU SOB Nº A260114-1
FISCAL - SIMBC