
ETAPA PESO SEMANA 01 SEMANA 02 SEMANA 03  VALOR 

1 1,17% 567,42R$          567,42R$                  

2 0,24% 113,94R$          113,94R$                  

3 5,04% 2.442,49R$          2.442,49R$               

4 37,60% 18.224,25R$       18.224,25R$             

5 12,50% 6.057,47R$          6.057,47R$               

6 35,46% 17.184,53R$       17.184,53R$             

7 3,62% 1.756,92R$          1.756,92R$               

8 2,10% 1.017,74R$          1.017,74R$               

9 2,28% 1.102,98R$          1.102,98R$               

100% 1,41% 92,69% 5,90% 48.467,74R$             

ESQUADRIAS 

PISOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

PILARES PARA ÁREA COBERTA

TOTAL

CRONOGRAMA

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

COBERTURA

PAREDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA                                                                                                                                                                                                                           

AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO – MA                                                                                                                                                                             
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