
ETAPA PESO SEMANA 01 SEMANA 02 SEMANA 03  VALOR 

1 0,46% 567,42R$              567,42R$                   

2 0,07% 87,76R$                87,76R$                     

3 8,47% 10.396,70R$          10.396,70R$             

4 3,90% 4.781,95R$            4.781,95R$               

5 6,28% 7.702,80R$            7.702,80R$               

6 1,53% 1.876,60R$           1.876,60R$               

7 9,66% 11.857,32R$          11.857,32R$             

8 69,36% 85.138,00R$          85.138,00R$             

9 0,27% 332,15R$               332,15R$                   

100% 0,53% 97,67% 1,80% 122.740,70R$           

CASTELO PARA CAIXA DÁGUA

CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE AULA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL

PAREDES

ESQUADRIAS

PISOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA                                                                                                                                                                                                                           

AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO – MA                                                                                                                                                                             

CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071

OBJETO REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL RAMIM - POV OZIEL PEREIRA

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

DATA julho-19

CRONOGRAMA

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS


