

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
 AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA
 CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071



OBJETO: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

EMPRESA EXECUTORA: ARSS CONSTRUCOES LTDA

OBRA: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIACHO BARRIGUDA NA
 ESTRADA DA LOCALIDADE DA REGIÃO DA ESTREMA

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

1ª MEDIÇÃO

DATA DA MEDIÇÃO: 13/09/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO		NO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL			
				UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	%	VALOR	QUANT	%	VALOR	QUANT	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)				R\$ 1.067,66			R\$ 1.067,66		R\$ 0,00			R\$ 1.067,66	
1.1		M2	2,64	R\$ 404,90	R\$ 1.067,66	2,64	100%	R\$ 1.067,66	0,00	0%	R\$ 0,00	2,64	100%	R\$ 1.067,66
2	INFRAESTRUTURA				R\$ 21.575,64			R\$ 21.575,64		R\$ 0,00			R\$ 21.575,64	
2.1	MURO DE CONTENÇÃO EM MADEIRA	M3	2,70	R\$ 2.672,53	R\$ 7.215,83	2,70	100%	R\$ 7.215,83	0,00	0%	R\$ 0,00	2,70	100%	R\$ 7.215,83
2.2	FUNDAÇÃO ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M*	M3	7,20	R\$ 1.286,03	R\$ 9.259,42	7,20	100%	R\$ 9.259,42	0,00	0%	R\$ 0,00	7,20	100%	R\$ 9.259,42
2.3		M3	267,32	R\$ 5,05	R\$ 1.349,95	267,32	100%	R\$ 1.349,95	0,00	0%	R\$ 0,00	267,32	100%	R\$ 1.349,95
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M*, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1336,58	R\$ 2,51	R\$ 3.354,82	1336,58	100%	R\$ 3.354,82	0,00	0%	R\$ 0,00	1336,58	100%	R\$ 3.354,82
2.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	267,32	R\$ 1,48	R\$ 395,63	267,32	100%	R\$ 395,63	0,00	0%	R\$ 0,00	267,32	100%	R\$ 395,63
3	MESOESTRUTURA				R\$ 7.743,22			R\$ 5.935,06		R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ 5.935,06	
3.1	PILAR	M3	0,53	R\$ 6.930,79	R\$ 3.655,08	0,53	100%	R\$ 3.655,08	0,00	0%	R\$ 0,00	0,53	100%	R\$ 3.655,08
3.2	TRANSVERSINA	M3	0,51	R\$ 4.304,00	R\$ 2.279,97	0,51	100%	R\$ 2.279,97	0,00	0%	R\$ 0,00	0,51	100%	R\$ 2.279,97
3.3	BALANÇIM	M3	0,21	R\$ 8.571,62	R\$ 1.808,17	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ -
4	SUPERESTRUTURA				R\$ 23.405,08			R\$ -		R\$ 0,00			R\$ -	
4.1	LONGARINA	M3	2,25	R\$ 3.038,93	R\$ 6.837,59	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ -
4.2	TABUADO	M2	32,40	R\$ 318,18	R\$ 10.308,71	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ -
4.3	GUARDA-RODAS	M	18,00	R\$ 135,49	R\$ 2.438,64	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ -
4.4	GUARDA-CORPO	M	18,00	R\$ 212,24	R\$ 3.820,14	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ -
TOTAL GERAL					R\$ 53.791,60			R\$ 28.578,36		R\$ 0,00			R\$ 28.578,36	