

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
 AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA
 CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071



OBJETO: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

EMPRESA EXECUTORA: ARSS CONSTRUCOES LTDA

OBRA: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIACHO CAVALHADA NA
 ESTRADA DA LOCALIDADE DA REGIÃO DO GRUPO NOVO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

1ª MEDIÇÃO

DATA DA MEDIÇÃO: 13/03/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO		QUANT	NO PERÍODO			TOTAL ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
				UNITÁRIO	TOTAL		%	VALOR	QUANT	%	VALOR	QUANT	%	VALOR	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1,46	R\$ 404,90	R\$ 593,15	1,46	100%	R\$ 593,15	0,00	0%	R\$ 0,00	1,46	100%	R\$ 593,15	
2	INFRAESTRUTURA				R\$ 11.986,45			R\$ 11.986,45			R\$ 0,00			R\$ 11.986,45	
2.1	MURO DE CONTENÇÃO EM MADEIRA	M3	1,50	R\$ 2.672,53	R\$ 4.008,79	1,50	100%	R\$ 4.008,79	0,00	0%	R\$ 0,00	1,50	100%	R\$ 4.008,79	
2.2	FUNDAÇÃO	M3	4,00	R\$ 1.286,03	R\$ 5.144,12	4,00	100%	R\$ 5.144,12	0,00	0%	R\$ 0,00	4,00	100%	R\$ 5.144,12	
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	M3	148,51	R\$ 5,05	R\$ 749,97	148,51	100%	R\$ 749,97	0,00	0%	R\$ 0,00	148,51	100%	R\$ 749,97	
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	742,54	R\$ 2,51	R\$ 1.863,78	742,54	100%	R\$ 1.863,78	0,00	0%	R\$ 0,00	742,54	100%	R\$ 1.863,78	
2.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	148,51	R\$ 1,48	R\$ 219,79	148,51	100%	R\$ 219,79	0,00	0%	R\$ 0,00	148,51	100%	R\$ 219,79	
3	MESOESTRUTURA				R\$ 4.301,78			R\$ 2.030,60			R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ 2.030,60	
3.1	PLAR	M3	0,29	R\$ 6.930,79	R\$ 2.030,59	0,29	100%	R\$ 2.030,59	0,00	0%	R\$ 0,00	0,29	100%	R\$ 2.030,59	
3.2	TRANSVERSINA	M3	0,28	R\$ 4.504,00	R\$ 1.266,65	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ -	
3.3	BALANCIM	M3	0,12	R\$ 8.571,62	R\$ 1.004,54	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ -	
4	SUPERESTRUTURA				R\$ 12.843,75			R\$ -			R\$ 0,00			R\$ -	
4.1	LONGARINA	M3	1,25	R\$ 3.038,93	R\$ 3.798,66	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ -	
4.2	TABUADO	M2	17,50	R\$ 318,18	R\$ 5.567,98	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ -	
4.3	GUARDA-RODAS	M	10,00	R\$ 135,49	R\$ 1.354,80	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ -	
4.4	GUARDA-CORPO	M	10,00	R\$ 212,24	R\$ 2.122,30	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ -	
TOTAL GERAL					R\$ 29.725,13			R\$ 14.610,20			R\$ 0,00			R\$ 14.610,20	