

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA  
 AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, 5/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA  
 CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP: 65925-000. FONE: (99)3532-0071



OBJETO: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

EMPRESA EXECUTORA: ARSS CONSTRUCOES LTDA

OBRA: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIACHO CAVALHADA NA LOCALIDADE TABULEIRO ALTO  
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA  
 DATA DA MEDIÇÃO: 13/03/2026

1ª MEDIÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO		NO PERÍODO			TOTAL ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL				
				UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	%	VALOR	QUANT	%	VALOR	QUANT	%	VALOR		
				COM BDI	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					R\$	474,52			R\$	0,00			R\$	474,52	
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1,17	R\$ 404,90	R\$ 474,52	1,17	100%	R\$ 474,52	0,00	0%	R\$ 0,00	1,17	100%	R\$ 474,52		
<b>2</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>							R\$	9.589,16					R\$	9.589,16	
2.1	MURO DE CONTENÇÃO EM MADEIRA	M3	1,20	R\$ 2.672,53	R\$ 3.207,03	1,20	100%	R\$ 3.207,03	0,00	0%	R\$ 0,00	1,20	100%	R\$ 3.207,03		
2.2	FUNDAÇÃO	M3	3,20	R\$ 1.286,03	R\$ 4.115,29	3,20	100%	R\$ 4.115,29	0,00	0%	R\$ 0,00	3,20	100%	R\$ 4.115,29		
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	M3	118,81	R\$ 5,05	R\$ 599,97	118,81	100%	R\$ 599,97	0,00	0%	R\$ 0,00	118,81	100%	R\$ 599,97		
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	594,04	R\$ 2,51	R\$ 1.491,02	594,04	100%	R\$ 1.491,02	0,00	0%	R\$ 0,00	594,04	100%	R\$ 1.491,02		
2.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	118,81	R\$ 1,48	R\$ 175,83	118,81	100%	R\$ 175,83	0,00	0%	R\$ 0,00	118,81	100%	R\$ 175,83		
<b>3</b>	<b>MESOESTRUTURA</b>							R\$	1.624,49			R\$	0,00		R\$	1.624,49
3.1	PILAR	M3	0,23	R\$ 6.930,79	R\$ 1.624,48	0,23	100%	R\$ 1.624,48	0,00	0%	R\$ 0,00	0,23	100%	R\$ 1.624,48		
3.2	TRANSVERSINA	M3	0,23	R\$ 4.504,00	R\$ 1.013,32	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ -		
3.3	BALANCIM	M3	0,09	R\$ 8.571,62	R\$ 803,63	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ -		
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>							R\$	10.274,98			R\$	0,00		R\$	-
4.1	LONGARINA	M3	1,00	R\$ 3.038,93	R\$ 3.038,93	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ -		
4.2	TABUADO	M2	14,00	R\$ 318,18	R\$ 4.454,38	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ -		
4.3	GUARDA-RODAS	M	8,00	R\$ 135,49	R\$ 1.083,84	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ -		
4.4	GUARDA-CORPO	M	8,00	R\$ 212,24	R\$ 1.697,84	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ -		
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 23.780,09</b>			<b>R\$ 11.688,17</b>			<b>R\$ 0,00</b>			<b>R\$ 11.688,17</b>		