



OBJETO: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

EMPRESA EXECUTORA: ARSS CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIACHO BELA MODA NA
 ESTRADA DA LOCALIDADE DA REGIÃO DO BOM SOSSEGO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

1ª MEDIÇÃO

DATA DA MEDIÇÃO: 13/03/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO		NO PERÍODO			TOTAL ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
				UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	%	VALOR	QUANT	%	VALOR	QUANT	%	VALOR
				COM BDI	R\$ 1.304,91			R\$ 1.304,91			R\$ 0,00			R\$ 1.304,91
1	SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	3,22	R\$ 404,90	R\$ 1.304,91	3,22	100%	R\$ 1.304,91	0,00	0%	R\$ 0,00	3,22	100%	R\$ 1.304,91
2	INFRAESTRUTURA				R\$ 26.370,22			R\$ 26.370,22			R\$ 0,00			R\$ 26.370,22
2.1	MURO DE CONTENÇÃO EM MADEIRA	M3	3,30	R\$ 2.672,53	R\$ 8.819,35	3,30	100%	R\$ 8.819,35	0,00	0%	R\$ 0,00	3,30	100%	R\$ 8.819,35
2.2	FUNDAÇÃO ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE	M3	8,80	R\$ 1.286,03	R\$ 11.317,07	8,80	100%	R\$ 11.317,07	0,00	0%	R\$ 0,00	8,80	100%	R\$ 11.317,07
2.3	JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	M3	326,72	R\$ 5,05	R\$ 1.649,94	326,72	100%	R\$ 1.649,94	0,00	0%	R\$ 0,00	326,72	100%	R\$ 1.649,94
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XXM). AF_07/2020	M3XXM	1633,60	R\$ 2,51	R\$ 4.100,33	1633,60	100%	R\$ 4.100,33	0,00	0%	R\$ 0,00	1633,60	100%	R\$ 4.100,33
2.5	ESPAINHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	326,72	R\$ 1,48	R\$ 483,55	326,72	100%	R\$ 483,55	0,00	0%	R\$ 0,00	326,72	100%	R\$ 483,55
3	MESOESTRUTURA				R\$ 9.463,92			R\$ 7.253,96			R\$ 0,00			R\$ 7.253,96
3.1	PILAR	M3	0,64	R\$ 6.930,79	R\$ 4.467,32	0,64	100%	R\$ 4.467,32	0,00	0%	R\$ 0,00	0,64	100%	R\$ 4.467,32
3.2	TRANSVERSINA	M3	0,62	R\$ 4.504,00	R\$ 2.786,63	0,62	100%	R\$ 2.786,63	0,00	0%	R\$ 0,00	0,62	100%	R\$ 2.786,63
3.3	BALANCIM	M3	0,26	R\$ 8.571,62	R\$ 2.209,97	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ -
4	SUPERESTRUTURA				R\$ 27.906,24			R\$ -			R\$ 0,00			R\$ -
4.1	LONGARINA	M3	2,75	R\$ 3.038,93	R\$ 8.357,06	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ -
4.2	TABUADO	M2	37,40	R\$ 318,18	R\$ 11.899,56	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ -
4.3	GUARDA-RODAS	M	22,00	R\$ 135,49	R\$ 2.980,56	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ -
4.4	GUARDA-CORPO	M	22,00	R\$ 212,24	R\$ 4.669,07	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ -
TOTAL GERAL					R\$ 65.045,30			R\$ 34.929,09			R\$ 0,00			R\$ 34.929,09