

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
 AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA
 CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071



OBJETO: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

EMPRESA EXECUTORA: ARSS CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO GRAJAU NA ESTRADA DA

LOCALIDADE RECANTO DO RIO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

1ª MEDIÇÃO

DATA DA MEDIÇÃO: 13/03/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		TOTAL	NO PERÍODO			TOTAL ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
				COM BDI	R\$		QUANT	%	VALOR R\$	QUANT	%	VALOR R\$	QUANT	%	VALOR R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	5,27	R\$ 404,90	R\$	2.135,31	5,27	100%	R\$ 2.135,31	0,00	0%	R\$ 0,00	5,27	100%	R\$ 2.135,31
2	INFRAESTRUTURA				R\$	43.151,25			R\$ 43.151,25			R\$ 0,00			R\$ 43.151,25
2.1	MURO DE CONTENÇÃO EM MADEIRA	M3	5,40	R\$ 2.672,53	R\$	14.431,66	5,40	100%	R\$ 14.431,66	0,00	0%	R\$ 0,00	5,40	100%	R\$ 14.431,66
2.2	FUNDAÇÃO ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE	M3	14,40	R\$ 1.286,03	R\$	18.518,83	14,40	100%	R\$ 18.518,83	0,00	0%	R\$ 0,00	14,40	100%	R\$ 18.518,83
2.3	JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	M3	534,63	R\$ 5,05	R\$	2.699,89	534,63	100%	R\$ 2.699,89	0,00	0%	R\$ 0,00	534,63	100%	R\$ 2.699,89
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2673,16	R\$ 2,51	R\$	6.709,62	2673,16	100%	R\$ 6.709,62	0,00	0%	R\$ 0,00	2673,16	100%	R\$ 6.709,62
2.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	534,63	R\$ 1,48	R\$	791,25	534,63	100%	R\$ 791,25	0,00	0%	R\$ 0,00	534,63	100%	R\$ 791,25
3	MESOESTRUTURA				R\$	15.486,43			R\$ 7.310,17			R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ 7.310,17
3.1	PILAR	M3	1,05	R\$ 6.930,79	R\$	7.310,16	1,05	100%	R\$ 7.310,16	0,00	0%	R\$ 0,00	1,05	100%	R\$ 7.310,16
3.2	TRANSVERSINA	M3	1,01	R\$ 4.504,00	R\$	4.559,94	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ -
3.3	BALANÇIM	M3	0,42	R\$ 8.571,62	R\$	3.616,32	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ -
4	SUPERESTRUTURA				R\$	49.100,97			R\$ -			R\$ 0,00			R\$ -
4.1	LONGARINA	M3	4,50	R\$ 3.038,93	R\$	13.675,18	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ -
4.2	TABUADO	M2	72,00	R\$ 318,18	R\$	22.908,24	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ -
4.3	GUARDA-RODAS	M	36,00	R\$ 135,49	R\$	4.877,28	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ -
4.4	GUARDA-CORPO	M	36,00	R\$ 212,24	R\$	7.640,28	0,00	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ -
TOTAL GERAL					R\$	109.873,96			R\$ 52.596,73			R\$ 0,00			R\$ 52.596,73